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POVZETEK 
Namen raziskave je pregled postopka upravljanja s tveganji in nadzorom v izbrani 
organizaciji, ki sta ključna dejavnika za uspešno izvedbo projekta. Zaradi nenehnih 
sprememb v projektih smo primorani tveganja dodatno preučevati kljub že 
opredeljenim v našem postopku, ravno tako nadzor, kar je glavni razlog, da sem temi 
upravljanje s tveganji in nadzor analiziral v diplomskem delu. Raziskavo sem opravil z 
metodo deskripcije s študijem domače in tuje literature, metodo klasifikacije, analizo in 
komparativno metodo, na podlagi katerih sem ugotovil, da naša organizacija vodi 
projekte po metodah boljših praks v nekaterih primerih celo uspešneje kot boljše 
prakse. Ugotovil sem, da metode, ki jih uporablja naša organizacija, uporabljajo tudi 
boljše prakse, le da so faze drugače razporejene. Določene postopke upravljanja s 
tveganji ima naša organizacija smiselno združene in na tak način se postopek izpelje 
veliko hitreje kot v primerjani metodi, kjer je čas izvajanja postopka daljši, enako pa 
velja tudi za postopek nadzora. Z ugotovitvijo bom pripomogel k izboljšanju upravljanja 
s tveganji in nadzora na ravni celotne skupine, v kateri je naša organizacija. Z uvedbo 
dnevnika tveganj bomo dodatno omejili tveganja, jih nadzorovali dnevno in tedensko 
ter jih na ta način sproti reševali, ne da bi izgubljali čas, hkrati pa bomo s tem kljubovali 
terminskemu planu in proračunu projekta. Rezultat raziskave bo obravnavan najprej na 
ravni projektnega vodenja naše organizacije, nato v celotni skupini. 
 
Ključne besede: projekt, upravljanje s tveganji, nadzor.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF PROJECT MANAGEMENT IN SELECTED ORGANISATION 
AND PROPOSAL FOR IMPROVEMENT 
 
The study aims to review the risk management process and control in the selected 
organization, which is a key factor for the successful implementation of the project. 
Due to constant changes in the projects, we are forced to risk further study, despite 
the already defined in our procedure, just as control, which is the main reason that I 
have these risk management and controls analysed in the thesis. I study carried out 
with the help of descriptions studying domestic and foreign literature, method of 
classification, analysis and comparative method, in which I noted that our organization 
is leading the project at best practice methods in some cases, even better than me, 
better practices. I have found that the method which uses our organization use best 
practices, only that the stages are differently arranged. Certain risk management 
processes, our organization are logically combined in such a way, that the process is 
carried out much faster as compared to the method where the duration of the 
procedure is longer, also applying to the process control. The findings will help us to 
improve the risk management and control at the level of the entire group in which our 
organization. With the introduction of the daily risks we will further limit risk, and 
monitor them daily, weekly and solve them regularly, not to waste time and threat the 
project schedule and budget of the project. A study will be discussed first at the level 
of project management in our organization, and then in the whole group. 
 
Key words: Project, Risk Management, Control.  
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1 UVOD 
Naša organizacija je ena izmed večjih gospodarskih organizacij v slovenskem prostoru. Ker smo 
del skupine, v kateri so še druge hčerinske organizacije, veliko investiramo, saj je to pogoj za 
obstoj na svetovnih trgih. Zaradi velikih in zahtevnih projektov imamo v organizacijah oddelke 
projektnega vodenja, ki skrbijo za izvedbo projektov od začetka do izvedbe. Vodenje poteka 
po poslovniku kakovosti za projektno vodenje, kjer imamo vodenje projektov zelo dobro 
opredeljeno. 
Za izvedbo investicijskih projektov je treba zagotoviti veliko finančnih sredstev, zaradi česar jih 
lahko kategoriziramo kot projekte z visoko stopnjo tveganja. Skupina zaposlenih, ki te vrste 
projektov pripravlja, mora obvladovati zelo širok spekter znanj, od osnove projektnega vodenja 
do obvladovanja področij, kot so gradbeništvo, pravo, komunikologija, upravne zadeve in 
finance. Investicijskih projektov ne pripravlja le vodja projekta, ampak izbrana skupina 
strokovnjakov.  
Pomembno razliko določajo načrtovana dela in naloge, ki so po večini investicijskih projektov 
povezani z najrazličnejšimi gradbenimi posegi in na ta način s pridobivanjem potrebne upravne 
dokumentacije (priglasitev del, lokacijske dokumentacije, gradbenega dovoljenja itd.). 
Omenjeni postopki so natančno določeni v zakonu o gradnji objektov, v pravilniku o podrobnejši 
vsebini projektne dokumentacije (velja za zasebna podjetja) in v uredbi o enotni metodologiji 
za izdelavo programov investicijskega značaja. 
Nenehne spremembe v procesih nas prisilijo, da se moramo striktno organizirati in nadzorovati 
projekte še bolj, kot je opredeljeno v začetku projekta. Strokovna literatura projektnega 
vodenja po metodah najboljših praks pravi, da nikoli ni odveč, če se zadeve večkrat analizirajo 
in primerjajo z najboljšimi praksami, saj lahko na njihovi podlagi pridemo do željenega 
rezultata. Analize je treba vpeljevati in na ta način dokazovati, kaj je še treba izvesti, da 
dosežemo določena pričakovanja, glede katerih se pojavljajo vprašanja. 
Strokovna literatura prikazuje različne metode in tehnike upravljanja s tveganji ter nadzora nad 
projekti. Na podlagi različnih metod lahko pridobimo različne analize, na podlagi katerih 
pridemo do rezultatov, ki se primerjajo. Na ta način lahko dobimo odlične primerjave, saj 
obstaja veliko tehnik in metod analiziranja tveganja ter nadzora. 
Namen diplomskega dela je analiziranje pregleda postopka vodenja projektov v naši organizaciji 
v primerjavi s strokovno literaturo dobrih praks. Z raziskavo bomo izvedeli, katere metode in 
tehnike vodenja projektov se uporabljajo v naši organizaciji v primerjavi z dobrimi praksami ter 
priznano strokovno literaturo. Raziskava nam bo služila za pregled stanja postopkov za vodenje 
projektov, na podlagi katerega bomo pridobili rezultat, ki bo primerjan z dobrimi praksami. Če 
bomo ugotovili, da sistem naše organizacije že uporablja metode najboljših praks oz. je po njih 
naravnan, nam bo analiza služila kot dober pregled in prepričanje, da izvajamo postopke po 
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metodah boljših praks, hkrati pa nas bo opozorila, na katerih segmentih je treba vodenje 
projektov izboljšati. 
Cilj diplomskega dela je, da se analiza in predlogi izboljšav predlagajo na ravni vseh hčerinskih 
organizacij v naši skupini, saj jih je treba – glede na to, da celotna skupina zelo veliko investira, 
vedno pogosteje pa se pojavljajo tveganja, ki jih je treba obvladovati in nadzorovati – vpeljati 
v vse hčerinske organizacije. Izdelana raziskava nam bo koristila in nas opominjala, da je treba 
postopke vodenja večkrat preverjati in si s tem zagotoviti, da se izvajajo po metodi boljših 
praks za vse hčerinske organizacije v skupini, saj samo na ta način lahko kljubujemo 
spremembam. 
S teoretičnimi ugotovitvami na podlagi študija domače in tuje literature ter dobrih praks bom 
analiziral projektno dokumentacijo, ki se uporablja za vodenje projektov v naši organizaciji, in 
na podlagi tega preveril hipotezi: 
Hipoteza 1: Domnevam, da upravljanje s tveganji po postopku vodenja projektov v naši 
organizaciji ni v skladu z dobrimi praksami in strokovno literaturo. 
Hipoteza 2: Domnevam, da nadzor nad izvajanjem po postopku vodenja projektov v naši 
organizaciji je v skladu z dobrimi praksami in strokovno literaturo. 
Pri izdelavi diplomskega dela bodo uporabljene naslednje metode: 
‒ metoda deskripcije s študijem domače in tuje literature za opis dejstev, procesov ter 
pojavov, 
‒ metoda klasifikacije, 
‒ metoda analize, 
‒ metoda dokazovanja in izpodbijanja ter 
‒ komparativna metoda. 
Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja bom kot inštrument raziskovanja oz. 
analiziranja uporabil: 
‒ študije dobrih praks (analiziranje s pomočjo preučevanja posamezne strokovne literature, 
katere metode in tehnike se uporabljajo) in 
‒ analizo stanja projektne dokumentacije naše organizacije. 
Glede na raziskavo bom hipoteze preveril na naslednji način: 
Hipotezo 1 bom preveril v projektni dokumentaciji naše organizacije za upravljanje s tveganji 
in primerjal z metodo po PRINCE2, kjer bom z analizo strokovne literature in standardov 
kakovosti lahko potrdil ali zavrgel postavljeno hipotezo. 
Hipotezo 2 bom preveril v projektni dokumentaciji naše organizacije za nadzor in primerjal z 
metodo po PRINCE2, kjer bom z analizo strokovne literature in standardov kakovosti lahko 
potrdil ali zavrgel postavljeno hipotezo. 
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V uvodu bom na kratko predstavil projektno vodenje ter namen in cilje diplomskega dela. V 
drugem poglavju je predstavljeno vodenje projektov na splošno in vodenje projektov v naši 
organizaciji ter po metodi PRINCE2. Tretje poglavje govori o upravljanju s tveganji v naši 
organizaciji in po metodi PRINCE2. Četrto poglavje govori o nadzoru nad investicijami v naši 
organizaciji ter po metodi PRINCE2. V petem poglavju so izdelane primerjave upravljanja s 
tveganji in nadzora po metodah naše organizacije ter po metodi PRINCE2. V šestem poglavju 
so opisane priložnosti za izboljšave glede na analizo, v sedmem poglavju pa je zaključek.
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2 PROJEKTNI MENEDŽMENT IN VODENJE PROJEKTOV V NAŠI 
ORGANIZACIJI TER PRINCE2 
»Temeljna naloga projektnega managementa je vodenje projektov. S tem izvajalce usmerimo 
v izvajanje aktivnosti plana projektov v skladu z zahtevami iz zagonskega elaborata. Začetek 
vodenja izvajanja projekta je po pripravi zagona projekta sam zagon izvajanja, kar imenujemo 
izvajanje projekta. Ko govorimo o tem, tukaj ne gre le za posredovanje informacij, delovnih 
nalog, dokumentacije zunanjim izvajalcem, ampak tudi za dogovor o kontrolnih poročilih, 
katere izvajalci posredujejo v skladu s planom nadzora. V to pa je vključen tudi management 
projekta, kateri mora najprej naročiti izvajanje projekta projektnemu managementu in preko 
njega izvajalcem«. (Hauc, 2007, str. 285) 
Menedžment projekta je: 
‒ Dinamičen proces, ki koristno, nadzorovano in strukturirano izkorišča ustrezne vire 
organizacije, da bi dosegli jasno opredeljene cilje, vezane na strateške potrebe. 
‒ Proces načrtovanja, organiziranja in nadzora vseh vidikov projekta za doseganje ciljev. 
‒ Ciljno usmerjeno organiziranje uporabe virov. 
‒ Načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje virov združbe v razmeroma 
kratkem časovnem okvirju, v katerem so določeni cilji in namen. 
(Hauc, 2007, str. 285, Stare, 2011, str. 37, 38) 
Projektni menedžment je ciljno usmerjen dinamični proces, ki vključuje obvladovanje časa, 
stroškov, kakovosti, ljudi in drugih poslovnih prvin z namenom učinkovite izvedbe projekta v 
predvidenem času ter okvirju predvidenih stroškov ob ustrezni kakovosti izvedbe ali končnega 
proizvoda. 
Glavne naloge projektnega menedžmenta so: 
‒ vhodna projektna strategija, 
‒ vsebina projekta, 
‒ namenski in objektni cilji, 
‒ taktika izvedbe, 
‒ plan projekta, 
‒ analiza tveganja, 
‒ projektna organizacija in 
‒ plan nadzora. 
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Za povezanosti faz projekta in procesa menedžmenta velja okvirna delitev, da faza priprave 
projekta vključuje načrtovanje in organiziranje, faza izvedbe pa vodenje in nadzorovanje. Ob 
podrobnejšem pregledu bomo videli, da se vsi koraki menedžmenta pojavijo v vseh fazah 
projekta. Glede na raziskave je smiselno načrtovati in organizirati tudi samo fazo projekta, ne 
le izvedbe, načrtujemo pa tudi še med izvedbo projekta (ukrepi v primeru odstopanj ali 
spremembe plana izvedbe glede na potrjene dejavnosti). (Stare, 2011, str. 23) 
2.1 PROJEKTNO VODENJE V NAŠI ORGANIZACIJI 
Postopek o projektnem vodenju v naši organizaciji določa projektno organizacijsko strukturo 
ter pristojnosti in odgovornosti sodelujočih ter enotno metodologijo vodenja projektov, ureja 
pa tudi dejavnosti, ki potekajo med pripravami, izvedbo in nadzorom projektov ter poročanjem 
in posredovanjem v primerih zastojev. 
V naši organizaciji je projektno vodenje sestavljeno iz nosilcev odgovornosti in faz, ki so: 
‒ Razširjeno poslovodstvo: njegovi člani so glavni direktor, tehnični direktor, direktor 
EFRKI in predstavniki organizacijskih enot. 
‒ Skrbniki projekta: to so člani razširjenega poslovodstva oz. vodje posameznih obratov 
ali poslovnih funkcij, v okviru katerih bomo v primeru potrditve izvajali projekt. Skrbniki 
projektov so najmočnejša vez med funkcijskim in projektnim menedžmentom v organizaciji. 
‒ Vodja investicij: to je oseba, ki sestavlja profesionalni del projektne organizacijske 
strukture v organizaciji. 
‒ Koordinator projektov: poleg vodje investicij sestavlja profesionalni del projektne 
organizacijske strukture organizacije. V naši organizaciji lahko nastopajo kot koordinatorji 
več projektov v okvirjih posameznih obratov ali poslovnih funkcij ali kot profesionalni vodje 
projektov. 
‒ Nabavni menedžer: to je oseba, zaposlena na delovnem mestu nabavnika za oddelek 
projektov. 
‒ Vodja projekta: to je najpomembnejši subjekt v sistemu projektnega vodenja. Po 
pooblastilu člana poslovodstva vodi pripravo predloga projekta in na osnovi sklepa 
poslovodstva, skupščine ali nadzornega sveta vodi izvedbo projekta. Pri tem je popolnoma 
avtonomen, vse dokler zagotavlja izvajanje nalog v predvidenih in potrjenih vsebinskih, 
časovnih ter stroškovnih planih. 
‒ Investicijska koordinacija: sestavljena je iz vodje projekta, ki je tudi sklicatelj 
sestankov, članov projektnega tima za vsebinska vprašanja ter strokovnega sodelavca za 
področje financ, komercialno in pravno področje, ki pa nima pravice glasovanja o izboru 
najugodnejšega ponudnika. Vodja projekta na sestanke investicijske koordinacije vabi tudi 
koordinatorja projekta in vodjo investicij, ki o prisotnosti samostojno odločata. 
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‒ Kontroling: to je služba v organizaciji, ki določa izračun in sodeluje pri spremljanju 
ekonomskih učinkov projekta. 
Vsak projekt označimo s številko, da zagotavljamo njegovo zanesljivost in prepoznavnost 
poteka.  
Glede na funkcije posameznih odgovornih imamo v družbi zagotovljene tudi odgovornosti za 
posamezne dejavnosti v postopku, in sicer: 
1. Skupščina družbe: 
‒ obravnava, potrjuje ali zavrača letne projektne plane v okviru obravnave gospodarskih 
načrtov organizacije oz. strateške plane v okviru razvojnih in tržnih strategij za naslednje 
petletno obdobje, 
‒ obravnava, potrjuje ali zavrača projekte, 
‒ obravnava nastale situacije v primerih zastojev pri izvedbah projektov, v katerih reševanje 
presega pooblastila poslovodstva organizacije, in sprejema ustrezne odločitve, 
‒ se seznanja s polletnimi in letnimi vsebinskimi ter finančnimi poročili o vodenju projektov 
organizacije. 
2. Poslovodstvo: 
‒ sprejema odločitve, ki so lahko izhodišča za pripravo idejnih predlogov, 
‒ v primeru, da je v vlogi idejnega pobudnika, določi vizijo in cilje predloga projekta, zagotovi 
vpis podatkov v obrazec PR01 ter njegovo posredovanje odgovornemu članu razširjenega 
poslovodstva, 
‒ obravnava in potrjuje letne in strateške projektne plane, 
‒ obravnava, potrjuje ali zavrača predloge projektov na ravni PR02, 
‒ prejema pisna obvestila investicijske koordinacije o predvidenih ciljnih komercialnih, 
finančnih in pravnih pogojih za usklajevanje s ponudniki za dobavo opreme ali storitev, 
‒ prejema in obravnava poročila o projektnem vodenju ter spremlja vsebinsko, terminsko in 
stroškovno usklajenost realizacij z letnim projektnim planom, 
‒ obravnava spremembe v podjetju in njegovi okolici, ki bi lahko vplivale na projekt, in odloča 
o usklajevanju zunanjih strokovnih sodelavcev za projekte. 
3. Glavni direktor: 
‒ potrjuje spremembe o projektnem vodenju in vse ostale dokumente, ki urejajo sistem 
projektnega vodenja v organizaciji, 
‒ potrjuje predloge o sistemskih rešitvah projektnega vodenja v organizaciji, 
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‒ podpisuje pogodbe o poslovnih sodelovanjih z izbranimi zunanjimi in strokovnimi sodelavci, 
dobavitelji opreme ter izvajalci del in storitev, 
‒ potrjuje sklepe o stimulaciji vodij in članov projektnega tima. 
4. Član poslovodstva: 
‒ obravnava predloge članov razširjenega poslovodstva, imenuje vodje projektov, potrjuje 
člane projektnih timov in investicijske koordinacije, obravnava in potrjuje/zavrača predloge 
PR02,  
‒ v okviru svojih pristojnosti sodeluje z vodjo investicij pri reševanju potencialnih zastojev. 
5. Člani razširjenega poslovodstva (skrbnik projekta): 
‒ analizirajo idejne predloge in odobrijo predloge projektov, potrjujejo priprave projektnih 
nalog, določajo koordinatorje projektov in uspešnosti kazalcev po obrazcu PR09, 
‒ organizirajo mesečna srečanja z vodjami projektov, nudijo pomoč in podporo pri vodenju, 
izvajajo vsebinski nadzor nad izvajanjem projektov, 
‒ v okviru svojih pristojnosti sodelujejo pri reševanju potencialnih zastojev, rešujejo konflikte 
med projektnim in funkcijskim menedžmentom, analizirajo mesečna poročila ter učinke, 
sodelujejo na predstavitvah projektov in vrednotijo dosežene učinke projektov ter 
pripravljajo predloge za stimulacijo vodij in članov tima. 
6. Vodja investicij: 
‒ vodi priprave letnih in strateških projektnih planov, 
‒ zagotavlja sistemsko poenotenje in smiselnost predlogov projektov na ravni PR02, ki jih 
obravnava poslovodstvo, skupščina ali nadzorni svet, 
‒ izvaja nadzor nad delovanjem sistema projektnega vodenja in prejema redna mesečna 
poročila, 
‒ ažurno vodi baze podatkov o vsebinskem in postopkovnem stanju projektov, analizira 
situacijo na področju priprave in izvajanja projektov ter doseženih učinkov, 
‒ spremlja izvedbe vseh aktivnih projektov, na sestankih poroča o stanju projektov, s skrbniki 
projektov sodeluje pri reševanju konfliktnih situacij, 
‒ organizira strokovna usposabljanja na področju projektnega vodenja za vse subjekte 
projektne organizacijske strukture, 
‒ na osnovi povabila sodeluje na mesečnih srečanjih skrbnikov in vodij projektov. 
7. Koordinatorji projektov: 
‒ so sklicatelji prvega sestanka projektnega tima, na katerem sodelujejo tudi imenovani člani 
investicijske koordinacije pred pričetkom prvega predloga projekta. Vodjam projektov med 
pripravo in izvedbo nudijo vso potrebno strokovno pomoč, 
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‒ usklajujejo projektne dejavnosti v obsegu svojih pooblastil in zadolžitev ter sodelujejo na 
mesečnih srečanjih vodij projektov s skrbniki projektov, 
‒ pripravljajo predloge sklepov za poslovodstvo, skupščino ali nadzorni svet. 
8. Vodja projekta: 
‒ pripravlja predloge sestav projektnih timov in investicijskih koordinacij za področje nabave, 
financ ter pravnih vprašanj, 
‒ določa člana investicijske koordinacije, ki bo odgovoren za usklajevanje vsebinskih 
vprašanj, organizira in vodi sestanke projektnih timov ter o tem obvešča projektnega 
menedžerja, 
‒ vodi priprave predlogov projektov, sodeluje pri delu investicijske koordinacije, nadzoruje in 
usmerja izvedbe nalog za posamezne projektne naloge ter mesečno pisno poroča skrbniku 
projekta z obrazcem PR05, 
‒ preverja in potrjuje prejete račune ter vodi interno preglednico računov za projekt, 
‒ skliče zadnji sestanek projektnega tima, ki je namenjen analizi priprave in izvedbe projekta, 
in nato pripravi zaključno poročilo o izvedbi projekta PR07, 
‒ vodi predajo projektnih rešitev, organizira usposabljanje posameznikov, vodi postopke od 
zagona osnovnih sredstev do pridobitve uporabnega dovoljenja in vodi spremljanje 
doseženih učinkov projekta. 
Podrobno vodenje projektov v naši organizaciji bom predstavil v naslednjem poglavju. 
2.2 PROJEKTNO VODENJE PO METODI PRINCE2 
PRINCE v prevodu pomeni projekti v nadzorovanih okoljih. To je strukturirana metoda za 
obvladovanje projektov. Metoda je bila prvič ustanovljena leta 1989, in sicer v centralni agenciji 
za računalništvo in telekomunikacije (CCTA). Metoda PRINCE je bila ustvarjena iz PROMPT2 in 
je bila leta 1979 prevzeta s strani CCTA, ki je bila v letu 1979 standard za vladne informacijske 
sisteme. Metoda PRINCE je nadomestila metodo PROMPT2 leta 1989 v okviru vladnih projektov. 
CCTA je nadaljevala z razvijanjem metod in faz in leta 1996 je bila ustanovljena oz. izdana 
metoda PRINCE2 kot posledica za izboljšanje uporabnikovih zahtev za boljše smernice na 
področju projektnega vodenja, in ne samo na informacijskih sistemih. 
Metoda PRINCE2 se uporablja na vseh področjih vlade VB in na podlagi tega je postala svetovno 
znana in priznana metoda za obvladovanje projektov. (Prince2, 2005, str. 1) 
Splošno je vodenje po metodi PRINCE2 predstavljeno s 23 metodami in tehnikami, ki so: 
1. predstavitev projekta, ki vsebuje poglavja, zakaj uporabiti metodo projektnega 
menedžmenta, prednosti uporabe PRINCE2, podporo, zgradbo, navodila in terminologijo, 
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2. uvod v PRINCE2, ki vsebuje, kaj je projekt, obseg PRINCE2, pregled po PRINCE2, proces, 
komponente in tehnike, 
3. uvod v proces PRINCE2, ki vsebuje stopnje menedžmenta, zgradbo in opis procesov, 
4. priprava projekta, ki vsebuje temeljna načela projekta, kontekst, opis procesa, 
imenovanje vodje projekta, imenovanje projektnega tima, pripravo projektne naloge, 
terminski plan projekta, 
5. začetek projekta, ki vsebuje temeljna načela, vsebino, opis procesov, načrtovanje 
kakovosti, načrtovanje v projektu, opredelitev poslovnega modela in obvladovanje tveganj, 
opredelitev nadzora projekta, 
6. usmerjanje/vodenje projekta, ki vsebuje temeljna načela, vsebino, opis procesov, 
avtorizacijo oz. potrditev projekta, avtorizacijo faze projekta, odločitve ad hoc in zaključek 
projekta, 
7. nadzor stopenj projekta, ki vsebuje temeljna načela, vsebino, opis procesov, potrditev 
delovnih paketov, ocenjevanje napredka, vprašanja, ki se pojavijo pri izvajanju projekta, 
raziskavo vprašanj, pregled plana projekta, poročanje o projektu, korektivno ukrepanje, 
vprašanja, ki se stopnjujejo na projektu, pregled celotnega potrjenega delovnega paketa, 
8. upravljanje z dostavo izdelkov, ki vsebuje temeljna načela, vsebino, opis procesov, 
potrditev delovnih paketov, izvršitev in uporabo delovnih paketov, dostavo delovnih 
paketov, 
9. faze mej, pristojnosti, ki vsebujejo temeljna načela, vsebino, opis postopka, faze 
načrtovanja, načrtovanje, posodabljanje primerov, posodabljanje in obnovo dnevnika 
tveganj, poročilo, 
10. zaključek projekta, ki vsebuje temelja načela, vsebino, opis procesov, razgradnjo 
projekta, identifikacijo potencialnih nevarnosti, vrednotenje projekta, 
11. načrtovanje, ki vsebuje temeljna načela načrtovanja, vsebino, opis procesov, pripravo 
plana, opredelitve, analizo, soodvisnost, ocenjevanje, načrtovanje, upravljanje s tveganji, 
dokončanje plana, 
12. uvod v orodja PRINCE2, 
13. poslovni primer, ki vsebuje, kaj je poslovni primer, kaj mora vsebovati, kako ga kreirati, 
14. organizacija, ki vsebuje pregled nad dogajanjem, kako ustanoviti projektni tim, podporo 
projektom, 
15. načrti, ki vsebujejo prednosti načrtovanja, kaj je plan, kateri so elementi plana, faze 
načrtovanja, 
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16. upravljanje s tveganji, ki vsebuje, kaj so tveganja in načela tveganja, cikel upravljanja 
s tveganji, profil tveganja, proračun za obvladovanje tveganja, kartiranje obvladovanja 
tveganja, soodvisnost, osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti, 
17. kakovost v projektnem okolju, 
18. konfiguracija menedžmenta, 
19. nadzor, ki vsebuje vsebino nadzora, namen nadzora, vprašanja, ki se pojavijo ob vodenju 
projekta, ravni pooblastil, spremembo proračuna projekta, celovitost sprememb, 
upravljanje s spremembami in konfiguracijo, 
20. predstavitvene metode projektnega vodenja, 
21. načrtovanje izdelkov, 
22. nadzor nad spremembami korakov, 
23. pregled tehnik kakovosti. 
Glede na nenehne spremembe projektnega vodenja v smislu upravljanja tveganja in nadzora 
nad projekti sem se odločil, da bom analiziral in primerjal metode upravljanja s tveganjem naše 
organizacije ter najboljše metode po PRINCE2, kar bom predstavil v nadaljevanju. 
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3 RISK MENEDŽMENT OZ. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
3.1 RISK MENEDŽMENT OZ. UPRAVLJANJE S TVEGANJI PO METODI NAŠE 
ORGANIZACIJE 
Upravljanje s tveganji imamo v družbi razdelano po sistemu dela projektnega vodenja. Vsak 
začetek projekta spremljajo nepredvideni problemi. Da bi bili nepredvideni problemi čim manjši, 
imamo narejen seznam, ki ga rešujemo s posameznimi optimizacijskimi posegi. Pri pripravi 
seznama prvih projektov sodeluje najprej vodja poslovne funkcije, pomočnik direktorja pa 
dogajanje izrabi za afirmacijo sistema na vseh ravneh poslovanja, predvsem v okviru izbranih 
poslovnih funkcij. Nadaljevanje in priprava novih idej sta namreč odvisna prav od njih, to pa 
zato, ker že pred začetkom naslednjega projekta ne čakamo na zaključek že aktivnega paketa.  
Na začetku operativnega izvajanja zahtevanih postopkov lahko na vseh ravneh pričakujemo 
veliko problemov in vprašanj. V takem primeru nikoli ne dovolimo, da bi vprašanja ostala 
nepojasnjena. (Golob, 2002, str. 113–115) 
Upravljanje s tveganji v družbi vodimo po postopku projektnega vodenja za investicijske 
projekte po metodah avtorja in bivšega vodje investicij g. Renata Goloba (Golob, 2002, Direktor 
se odloči), ki pa smo jih nadgradili. 
Upravljanje s tveganji in nadzor po Golobu vsebuje elemente, kot so: 
‒ ideja oz. idejna rešitev (P01), 
‒ predstavitev osnovne zamisli (P02), 
‒ priprava osnovne projektne dokumentacije (P03), 
‒ predstavitev osnovne projektne dokumentacije, 
‒ priprava natančnejše finančne konstrukcije (P04), 
‒ identifikacijski karton projekta (P05), 
‒ obravnava končnega predloga projekta na poslovodstvu podjetja (P06), 
‒ predstavitev predloga projekta na skupščini podjetja (P07), 
‒ predstavitev projekta organom lastniške strukture in zaključek priprave projekta, 
‒ spremljanje in nadzor izvedbe projekta, 
‒ poročanje vodje projekta, 
‒ mesečna poročila pomočnika direktorja za projektno vodenje, 
‒ zaključno poročilo, 
‒ projektna praksa, 
‒ spremljanje doseženih učinkov, 
‒ stimulacija in 
‒ zaključek projekta. 
Po zaključku opisanega postopka upravljanja s tveganji sledi izvedba projekta (Golob, 2002, 
Direktor se odloči). 
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Upravljanje s tveganji po nadgradnji in zadnji verziji vodenja po postopku naše organizacije 
poteka po naslednjem vrstnem redu: 
‒ obrazec PR01 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje postavke ideja, predstavitev 
osnovne zamisli, priprava osnovne projektne dokumentacije in predstavitev osnovne 
projektne dokumentacije, 
‒ obrazec PR02 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje postavke priprava natančnejše 
finančne konstrukcije, obravnava končnega predloga projekta na poslovodstvu podjetja, 
predstavitev projekta organom lastniške strukture in zaključek priprave projekta, 
‒ obrazec PR05 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje redno mesečno poročilo o 
izvedbi projekta, 
‒ PR07 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje zaključno poročilo projekta, 
‒ PR08 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje poročilo o doseženih neposrednih 
ekonomskih učinkih, 
‒ PR09 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje predlog stimulacije vodje projekta in 
članov projektnega tima, 
‒ PR14 po metodi vodenja naše organizacije vsebuje delo investicijske koordinacije. 
3.1.1 IDEJA  
Izvedba celotnega procesa projekta se začne s pobudo oz. idejnim predlogom. Idejni predlog 
lahko napiše vsak zaposleni v podjetju, ni važno, za katero poslovno funkcijo gre in ali je ideja 
uresničljiva ali ne. 
Nadaljevanje procesa je pogojeno z zahtevami, ki morajo vsebovati oz. ustrezati zahtevam, kot 
so: 
‒ realizacija ideje omogoča vsaj minimalno izboljšanje rezultatov, 
‒ ideje sovpadajo z gospodarskim načrtom podjetja oz. s tem prispevajo k izboljšanju, 
‒ pobudnik ideje mora spoznati proces priprave in predstavitve za izboljšanje ter s tem 
poslovnik projektov po sistemu zagotavljanja kakovosti v podjetju, potrjen s strani uprave 
podjetja. 
Za začetno idejo je v našem podjetju oblikovan obrazec PR01. V njem pobudnik ideje predstavi 
problem in predlaga rešitev zanj. Na ta način predstavimo trenutno stanje in predlog rešitve, s 
čimer obstoječe stanje izboljšamo. Pobudnik lahko izpolnjeni obrazec PR01 posreduje 
nadrejenemu v elektronski ali tiskani obliki. V primeru, da vsebina na obrazcu ni dovolj jasno 
zapisana in predstavljena, jo pobudnik na zahtevo prejemnika osebno pojasni. Prejemnik 
dokument dopolni s svojim mnenjem in ga najkasneje v roku treh delovnih dni od prejema 
posreduje svojemu neposredno nadrejenemu. Opisani cikel poteka ideje se ponavlja, dokler ga 
ne prejme vodja oz. direktor poslovne funkcije. 
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3.1.2 PREDSTAVITEV OSNOVNE ZAMISLI 
Predstavitve osnovnih zamisli obravnavamo na rednih tedenskih sestankih, kjer povabljeni 
vodje poslovnih funkcij s pojasnili pomagajo pri odločitvah, ki bi izboljšale delovanje in 
poslovanje. Analizo predlagane idejne rešitve vodja poslovne funkcije zaključi s tremi možnimi 
izhodišči: 
‒ s sklepom o zavrnitvi, ki ga dopolni z vzroki o zavrnitvi, 
‒ z zahtevo po preoblikovanju ali dopolnitvi predloga, 
‒ s sklepom o odobritvi predloga. 
Odobritev predloga na tej stopnji še ne pomeni, da se ideja pretvori v projekt in začne teči. Na 
osnovi odobritve začne teči nadaljevalni postopek, kjer bodoči vodja projekta pripravi podatke 
za širšo in natančnejšo analizo. 
Vodja poslovne funkcije določi identifikacijsko oznako bodočega projekta, stopnjo prioritete, 
rok za pripravo osnovne projektne dokumentacije in najpomembnejše usmeritve. Ob vsem tem 
pripravi tudi osnovne cilje bodočega projekta. Zelo pomembno je, da se pozornost nameni tudi 
izboru vodje projekta (v nadaljevanju projekta lahko predlagamo tudi pobudnika ideje), saj za 
projekte izbiramo med vodjami, zaposlenimi v oddelki projektnega vodenja, ki so usposobljeni 
za delo vodenja projektov. V našem podjetju je pobudnik vedno tudi član projektnega tima, saj 
je zaslužen za idejo. 
Vodja poslovne funkcije v roku enega tedna od prejema obrazca PR01 pisno odgovori na vse 
pobude, ki jih je prejel. V primerih, ko je pobudnik projekta direktor ali vodja poslovne funkcije, 
je hkrati odgovoren za pripravo obrazcev PR01 in PR02. 
Ko pripravljamo investicijski projekt in ko je potrjen, vodja poslovne funkcije na pobudo 
neposredno podrejenih določi zaposlene, ki bodo z vodjo projekta sodelovali pri pripravi 
posameznih delov osnovne projektne dokumentacije. Vodja poslovne funkcije določi tudi 
osebo, ki je med pripravo in izvedbo projekta vedno na voljo za opravljanje administrativnih 
del. 
3.1.3 PRIPRAVA OSNOVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Priprava osnovne projektne dokumentacije je vsebinsko oblikovanje gradiva za projekt, v 
katerem bodoči vodja projekta po vseh analizah natančneje osvetli oz. izpostavi probleme in 
zanje pripravi najprimernejši predlog oz. rešitev. Osnovna projektna dokumentacija vsebuje 
podatke o: 
‒ rezultatih, ki jih pričakujemo, 
‒ načrtovani organizacijski strukturi projekta z razporeditvijo odgovornosti, 
‒ zahtevah po virih, 
‒ načinu izvedbe, 
‒ rokih za izvedbo oz. terminskem planu, 
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‒ omejitvah in analizi tveganj ter 
‒ predvidenih stroških in učinkih. 
Tisti, ki je izbran za vodjo projekta, pri pripravi osnovne projektne dokumentacije vedno 
upošteva zaključke s sestankov z vodjo poslovne funkcije in sodeluje z idejnim pobudnikom ter 
ostalimi zaposlenimi, ki mu pomagajo z znanjem in izkušnjami. S tem si pripravlja okostje oz. 
strukturo projektnega tima. Pri pripravi začetnih dokumentov projekta bodočemu vodji projekta 
pomagata pomočnik direktorja za projektno vodenje in zunanji svetovalec. (Golob, 2002, str. 
121) 
»Planirani stroški in učinki projekta so v vseh podjetjih med najpomembnejšimi kriteriji, ki 
odločujoče vplivajo ob potrditvi projekta«. (Golob, 2002, str. 121) 
Na začetni stopnji imamo podatke, ki jih ima na razpolago bodoči vodja projekta, vendar pa so 
še precej skopi in temeljijo na informativnih ponudbah, izkušnjah zaposlenih in praksi podjetja. 
Zato pri pripravi prvega predloga osnovne projektne dokumentacije namenimo dogovorjeno 
toleranco 25 odstotkov. Izjeme imamo pri investicijskih projektih. 
Hkrati s predlogom projektne dokumentacije vodja projekta pripravi tudi seznam zaposlenih, 
za katere meni, da so nam v pomoč pri oblikovanju končnega predloga projektne 
dokumentacije. Ko je priprava projektne dokumentacije končana, bodoči vodja predlog v pisni 
obliki posreduje vodji poslovne funkcije, ki ga v roku enega tedna od prejema obvesti o terminu 
osebne predstavitve. 
Za investicijske projekte imamo pri tej stopnji bolj zahtevno nalogo, kjer vsebinski del osnovne 
projektne dokumentacije razširimo z obravnavo in predstavitvijo verzij. Postopek načrtovane 
izvedbe predstavimo še z dveh zornih kotov, in sicer sta to: 
‒ možnosti izvedb v primerih spremenjenih prioritetnih ciljev projekta (posamezne investicije 
omogočajo doseganje različnih ciljev) in 
‒ planirane naloge v primerih delne ali popolne investicije (kadar je celotna investicija 
sestavljena iz večjih sklopov, analiziramo potek izvedbe v primeru delne izvedbe in 
zaključka, delne izvedbe in časovno odloženega nadaljevanja ali pa kar celotne izvedbe 
naenkrat).    
(Golob, 2002, str. 121–122) 
3.1.4 PREDSTAVITEV OSNOVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Ko predstavljamo osnovno projektno dokumentacijo, sodelujejo vodja poslovne funkcije, vodja 
projekta in pomočnik direktorja za projektno vodenje, pobudnik ideje in strokovni sodelavec s 
področja financ. Projekt predstavimo oz. obravnavamo z namenom, predstavimo vizijo, cilje, 
načrtovano končno stanje in učinke ter predvidene stroške. Vodja poslovne funkcije na 
predstavitvi prejme vse potrebne informacije oz. informacije, ki so mu takrat na voljo in mu 
omogočajo sprejetje ali zavrnitev predloga projekta. V primeru, da se predlog projekta ne 
potrdi, se arhivira, zahteva modifikacijo in nato nadaljuje s ponovno obravnavo. 
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Potrditev predloga iz obravnavane dokumentacije vodji projekta omogoča pripravo natančne 
finančne konstrukcije in končnega dokumenta, ki ju na koncu obravnava poslovodstvo. Ko so 
v obrazcu vpisani vsi po vpisu sprejeti sklepi, ga podpiše vodja poslovne funkcije. V primeru 
investicijskih projektov korake dopolnimo še z: 
‒ potrditvijo članov investicijske koordinacije, 
‒ sprejetjem odločitve oz. sklepa o potrebi po oblikovanju sveta projekta in 
‒ informativno predstavitvijo podatkov iz osnovne projektne dokumentacije članom 
poslovodstva, ki jo opravi član poslovodstva.  
Slika 1: Obrazec PR01 – idejni predlog po metodi vodenja organizacije  
 
Vir: Poslovnik kakovosti organizacije (2016) 
Datum
Opis problema (izpolni se tako za MI kot P) IZPOLNITEV OBVEZNA
Vizija (vpisati stanje po zaključku izvedbe  - orišeš sliko po izvedbi - izpolni se za P in MI) IZPOLNITEV OBVEZNA
Cilj (vpisati cilje, ki se dosežejo z izvedbo - izpolni se za P in MI) IZPOLNITEV OBVEZNA
Predlog izvedbe (na kratko opisati kako se bo predlagani idejni predlog izvedel- izpolni se za P in MI) IZPOLNITEV OBVEZNA
Termin izvedbe (vpisati predvideno dokončanje izvedbe - vpisati samo če gre za MI) IZPOLNITEV OBVEZNA
Vpisati številko zahtevka za povpraševanje za zagotavljanje sledljivosti (vpisati samo če gre za MI) IZPOLNITEV OBVEZNA
Predlagani izbor dobavitelja oz. izvajalca del ali storitev ter utemeljitev izbora(izpolni se samo za MI) IZPOLNITEV OBVEZNA
Planirana Mala investicija (vpisati ali je bila MI že predvidena v katerem izmed planov - Gospodarski načrt,…) IZPOLNITEV OBVEZNA
Prednost na listi imajo male investicije, ki so bile predhodno načrtovane.
IDEJNI PREDLOG JE ZAVRNJEN.
Utemeljitev zavrnitve idejnega predloga:
IDEJNI PREDLOG JE POTRJEN IN PRIMEREN ZA NADALJNJO OBRAVNAVO.
IZVEDBA IDEJNEGA PREDLOGA KOT (obkroži)   
      a)    PROJEKT   b)   MALA INVESTICIJA    c)   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Rok za  PR02: Za pripravo PR02 je odgovoren:
Datum:     _______________________           Podpis:    ____________________________
                                 Predlog obravnava član poslovodstva
Rok za dokončanje izvedbe del je najkasneje do:  
VREDNOST (brez DDV):
DOBAVITELJ:
delovno mesto, organizacijska enota
IDEJNI PREDLOGPR01
ime in priimek idejnega pobudnika
(VNESTI NAZIV)
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3.1.5 PRIPRAVA NATANČNEJŠE FINANČNE KONSTRUKCIJE 
Priprava natančne finančne konstrukcije je sestavljena s pomočjo vodje projekta in strokovnega 
sodelavca za področje financ ter ekonomike. Sestavljena je iz podatkov zbranih ponudb 
izvajalcev/storitev ali dobaviteljev opreme. V prejetem gradivu so navedene specifikacije 
plačilnih pogojev, ki sodelavcema omogočijo navedbo natančnih podatkov za obrazec PR02 z 
dovoljenimi odstopanji +/– 10 odstotkov dejanske vrednosti projekta. (Golob, 2002, str. 127, 
128) 
V procesu do izbora najugodnejših ponudnikov, s katerimi opravimo osebne razgovore in 
oglede (končni izbor definiramo po potrditvi projekta), po izvedbi analiz komercialnih, finančnih 
in pravno formalnih pogojev zelo natančno dokončno definiramo tehnično-tehnološko plat oz. 
predmet bodoče pogodbe projekta. (Golob, 2002, str. 128) 
Predvideni stroški projekta posredno vplivajo tudi na ekonomsko uspešnost. Pred zaključkom 
oblikovanja finančne konstrukcije vodja projekta s sodelavcem iz kontrolinga ponovno preveri 
izračune neposrednih ekonomskih učinkov (osnovno projektno dokumentacijo) in jih po potrebi 
preoblikuje. Njihov namen ni le v tem, da omogočajo predstavitev načrtovanih učinkov pred 
potrditvijo izvedbe, ampak predvsem v izračunavanju dejansko doseženih rezultatov projekta. 
Zato morajo biti pripravljeni v obliki, ki omogoča izračun realnih vrednosti. V primeru, da se 
zadeva predstavi z goljufijo, se nam to povrne v obliki slabe ocene in izgubi stimulacije ter 
dobrega imena v očeh nadrejenih. (Golob, 2002, str. 128) 
Ko je obrazec PR02 izpolnjen, vodja projekta s strokovnim sodelavcem s področja financ 
obrazec predstavi osebno direktorju za finance in ekonomiko, ki ga tudi podpiše. Podpisani 
dokument se doda k osnovni projektni dokumentaciji. 
Končni predlog, imenovan PR02, vodja projekta in strokovni sodelavec za finance zaključita z 
oblikovanjem vsebine, kar imenujemo identifikacijski karton projekta, na katerem so zbrani vsi 
najpomembnejši podatki projekta. 
3.1.6 OBRAVNAVA KONČNEGA PREDLOGA PROJEKTA NA POSLOVODSTVU 
PODJETJA 
Za naše investicijske projekte je dopolnjeni osnovni projektni dokumentaciji dodana še vsa 
potrebna tehnična dokumentacija. Pripravljena je za končno predstavitev direktorju in članom 
poslovodstva, od katerih vsak prejme svojo kopijo. Ko se pripravi končni predlog, direktor določi 
termin predstavitve projekta in sestavi seznam sodelujočih na predstavitvi. Na predstavitvi 
končni predlog predstavlja vodja projekta, ki ga dopolnjujeta direktor poslovne funkcije in 
direktor financ ter ekonomike. Vsi prisotni na predstavitvi projektno dokumentacijo prejmejo 
vsaj teden dni pred predvidenim dnem predstavitve in tako opravijo vsak svojo analizo, kjer si 
razbistrijo vse nejasnosti. 
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Na obravnavi poslovodstvo sprejme svojo odločitev in jo uradno zabeleži v obliki sklepa z 
obrazcem PR02. 
Na obravnavi potrditve imamo možnosti, da se določi datum začetka izvedbe, potrdijo člani 
projektnega tima in – če je potrebno – tudi člani projektnega sveta. 
3.1.7 PREDSTAVITEV PROJEKTA ORGANOM LASTNIŠKE STRUKTURE IN 
ZAKLJUČEK PRIPRAVE PROJEKTA 
Za odločanje začetkov izvajanja projektov, ki stroškovno presegajo vrednost, določeno v 
statutu podjetja, je pooblaščena skupščina podjetja. Za te vrste odločitev vedno analiziramo 
nasprotja med potrebami vodje projekta in potrebami podjetja. 
Velikokrat se nam dogodi, da želi vodja projekta postopek potrjevanja opraviti kar se da hitro 
zaradi čimprejšnje izvedbe in realizacije pričakovanih rezultatov. 
»Vodja projekta pripravi najpomembnejše izvlečke iz predloga osnovne projektne 
dokumentacije in jih z obrazcem PR02 preda direktorju«. (Golob, 2002, str. 132) Dokumenti se 
nato s strani direktorja posredujejo članom skupščine. Skupščina se sestane, predstavitev 
projekta pa opravi kar direktor podjetja ali vodja poslovne funkcije, v okviru katere je projekt 
nastal. Skupščina predlog projekta zavrne, odloži s sklepom ali potrdi s sklepom, ki ga vpiše v 
obrazec PR02, ki ga podpiše predsednik skupščine. (Golob, 2002, str. 132) 
Ko je projekt potrjen, se izvedba uvrsti v letni poslovni oz. gospodarski načrt. Za večje 
investicije izvedbo načrtujemo v naslednjem koledarskem letu. Investicijska koordinacija mora 
opraviti naslednje naloge: 
‒ pridobitev potrebne upravne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, 
‒ analizo potrebnih virov financiranja (dezinvestiranje, dokapitalizacija, lastna sredstva, 
dogovori z bankami ali drugimi finančnimi institucijami), 
‒ izvedbo drugega dela postopka izbora zunanjih izvajalcev in dobaviteljev, v okviru katere 
na osnovi analiz podatkov iz ponudb, s sestankov in ogledov izbere najugodnejšega 
ponudnika ter ga kot ostale z vljudnostnim pismom ali pismom o nameri obvesti po izboru. 
(Golob, 2002, str. 133) 
Končne dogovore o načrtovanih terminih, stroških in načinih plačil sprejemamo na zaključnih 
usklajevalnih sestankih z dobavitelji, ki jih izberemo. Priprava in izvedba pogajanj sta ključni za 
uspešen dogovor ter sklenitev posla. 
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3.1.8 ZGRADBA DOKUMENTA PR02 – PREDLOG PROJEKTA  
Zgradbo predloga projekta PR02 sestavljajo naslednje faze: 
‒ INTERNA SOGLASJA (potrebne službe), 
‒ DEFINICIJA PROJEKTA (vizija projekta, cilji projekta, temeljni poudarki projekta), 
‒ ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, 
‒ TABELA FAZ, NALOG IN DOKUMENTACIJA, 
‒ TERMINSKI PLAN, 
‒ TABELA TVEGANJ, 
‒ STROŠKI PROJEKTA, 
‒ EKONOMSKI UČINKI PROJEKTA (neposredni in posredni ekonomski učinki), 
‒ KADROVSKE POTREBE, 
‒ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA in 
‒ POTREBNI DOKUMENTI ZA PR02 (opis problematike, specifikacija del in opreme za 
projekt, projektna tveganja). 
 
1. INTERNA SOGLASJA 
1.1 Finančna služba 
Vodja financ potrjuje, da je seznanjen/-a z okvirnimi stroški izvedbe projekta. 
Financiranje projekta bo predvidoma zagotovljeno kot: ______________________. 
 
Datum: __.__.____       Podpis:  
 
1.2 Računovodska služba 
Vodja računovodske službe se je seznanil/-a z vsebino projekta in podaja strokovno mnenje: 
projekt po vsebini lahko obravnavamo kot projekt, ki sodi/ne sodi v redno investicijsko 
vzdrževanje.  
 
Datum:__.__.____       Podpis:   
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1.3 Kontroling 
Vodja kontrolinga je bil/-a seznanjen/-a s predvidenim projektom in potrjuje, da so izračunani 
neposredni ekonomski učinki in določeni posredni učinki projekta preverjeni in pravilni. 
  
Datum: __.__.____       Podpis: 
  
1.4 Nabavna služba 
Vodja nabavne službe se je seznanil/-a z vsebino projekta in predvidenimi stroški ter podaja 
naslednje mnenje: 
Služba nabave se pri zbiranju ponudb aktivno vključuje v proces priprave projekta in 
njegove izvedbe. 
Za sodelovanje na projektu je s strani nabavne službe zadolžen/-a: 
__________________________. 
 
Datum: __.__.____       Podpis: 
 
1.5 Pravna služba 
Direktor/-ica za splošno kadrovske zadeve potrjuje, da je seznanjen/-a z vsebino projekta ter 
da bo pravna služba aktivno sodelovala v postopku priprave in izvedbe projekta. S strani pravne 
službe bo pri projektu aktivno sodeloval/-a ________________________________. 
 
Datum: __.__.____       Podpis: 
           
2. DEFINICIJA PROJEKTA 
2.1 Vizija projekta 
2.2 Cilji projekta 
2.3 Temeljni poudarki projekta 
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3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
Skrbnik projekta:  
Projektni tim: 
Ime in priimek Izobrazba Funkcija v podjetju 
Funkcija v projektnem 
timu 
    
    
    
    
 
Strokovni sodelavci iz organizacije: 
Ime in priimek Izobrazba Funkcija v podjetju 
Oddelek ali sektor, ki ga 
zastopa 
    
    
    
    
 
Zunanji strokovni sodelavci: 
Ime in priimek Izobrazba Funkcija oz. namen vključevanja 
   
 
4. TABELA FAZ, NALOG IN DOKUMENTACIJA 
4.1 Tabela faz in nalog 
1. 2. 3. 4. 
1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 
1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 
1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 
 
4.2 Potrebna upravna in projektna dokumentacija 
Investicijo bomo izvedli skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). Zanjo bomo 
potrebovali projektno in tehnično dokumentacijo. 
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Projektna dokumentacija obsega: 
‒ lokacijsko informacijo, 
‒ IDZ – idejno zasnovo,  
‒ IDP – idejni projekt, 
‒ PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
‒ PZR – projekt za razpis, 
‒ PZI – projekt za izvedbo, 
‒ PVO – projekt vplivov na okolje z revizijo, 
‒ dokumentacijo o ukrepih za preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi ter 
‒ dokumentacijo o ravnanju z gradbenimi odpadki. 
Zaradi zahtevne gradnje bo treba izvesti tudi revizijo projektne dokumentacije. 
Revizija je obvezna za projektno dokumentacijo, ki se nanaša na zahtevne objekte, projektno 
dokumentacijo, ki je bila izdelana v tujini, in projektno dokumentacijo, za katero je tako 
določeno s posebnimi predpisi. 
Zahtevni objekt je: vsaka stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov presega 
5000 m3 in ki je višja od 10 metrov, merjeno od terena do kapi; gradbeni inženirski objekt, če 
so nosilni razponi večji od 8 metrov; objekt, namenjen hrambi in ravnanju z radioaktivnimi 
snovmi; objekt z globokim temeljenjem; podzemski objekt, katerega stropna konstrukcija je 
več kot 10 metrov pod ravnjo terena; prednapeta konstrukcija; pregrada, višja od 10 metrov; 
most, pri katerem je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 
8 metrov; predor; javna železniška proga; avtocesta, hitra, glavna in regionalna cesta; luka; 
javno letališče; žičnica za prevoz oseb in vsaka druga žičnica, ki poteka nad stavbami; silos in 
rezervoar s prostornino nad 1000 m3; energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali 
električno močjo nad 5 MW; daljnovod z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi 
transformatorskimi postajami; magistralni vodovod; zbirni kanal za odvod odpadne vode; 
odlagališče komunalnih odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam; vsako odlagališče 
posebnih odpadkov; plinovod in naftovod ter vsak objekt, ki je višji od 18 metrov. 
Tehnična dokumentacija: 
‒ PID – projekt izvedenih del, 
‒ NOV – projekt za obratovanje in vzdrževanje, 
‒ PVE – projekt za vpis v uradne evidence.
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5. TERMINSKI PLAN 
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1.2                          
1.3                          
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Legenda: VP – vodja projekta; PO – poslovodstvo; SK – skupščina organizacije; NS – nadzorni svet; GD – glavni direktor; DPC 
– direktor PC-ja oz. službe; NA – služba nabave; PM – projektni menedžer; DOB – dobavitelj; IZV – izvajalec del.  
Projekt bo končan v določenih mesecih po odobritvi na skupščini/nadzornem svetu. 
 
6. TABELA TVEGANJ 
V pomoč nekaj možnih tveganj, ki lahko nastajajo pri projektih. Vpišite le tista, ki bi lahko 
nastopila v projektu. 
Potencialni 
problem 
Verjetnost 
dogodka 
Ocena 
posledic 
Dejavnik 
tveganja 
Predlogi iniciativ Odgovoren 
 2 5 10 
Preventiva: 
  
 
Kurativa: 
 
 
V tabeli tveganj smo dogodke in posledice vrednotili na naslednji način: 
1 – najnižja verjetnost dogodka 
5 – najvišja verjetnost dogodka 
1 – najmanjša ocena možne posledice 
5 – najvišja ocene možne posledice 
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7. STROŠKI PROJEKTA 
Vir za oceno stroškov projekta predstavlja ponudba št.  
DDV ni upoštevan.  
NAMEN 
ZNESEK 
(brez DDV) 
Leto 1 Leto 2 
  EUR   EUR   EUR 
I. OSNOV. SREDSTVA  
  
Gradbena dela    
    
Oprema z montažo     
    
Druga vlaganja     
    
Skupaj     
 
SKUPNA OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE  € brez DDV 
 
Za financiranje investicije bomo pridobili vsoto letnega kredita z letnim moratorijem.  
 
8. EKONOMSKI UČINKI PROJEKTA 
SEDANJA SITUACIJA:  
PREDVIDENI UČINKI PROJEKTA: neposredni in posredni ekonomski učinki 
 
9. KADROVSKE POTREBE 
Vpisati predvidevanje glede delovne sile po zaključku projekta; treba je razmisliti o možnem 
zmanjšanju kadra, novem zaposlovanju, prestrukturiranju, dodatnem izobraževanju in 
predvideni izobrazbi uporabnikov projekta oz. potrebnih znanjih uporabnikov projekta. 
 
10. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
Za vodenje in hranjenje interne projektne dokumentacije je odgovoren vodja projekta. 
Označena je z naslednjo stopnjo poslovne skrivnosti: 
 
DRUŽBA: 
Poslovna skrivnost: ZAUPNO 
NAZIV PROJEKTA: 
Razdelilnik interne projektne dokumentacije: 
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Interna projektna dokumentacija se pošilja upravičencem s podpisno knjigo, priporočeno 
pošto in po elektronski pošti. V primeru osebne dostave mora prejemnik pismeno potrditi 
prejem dokumentacije. 
Po zaključku projekta se: 
‒ interna projektna dokumentacija hrani pri vodji projekta, 
‒ upravna in projektna dokumentacija hrani v arhivu ACRONI, d. o. o., 
‒ izvod izvedene tehnične dokumentacije hrani v arhivu.  
 
11. POTREBNI DOKUMENTI ZA PR02 
11.1. Opis problematike  
11.2. Specifikacija del in opreme za projekt 
Naziv 
EUR 
(brez DDV)  
1. GRADBENA DELA 
2. OPREMA Z MONTAŽO 
3. DRUGA VLAGANJA 
4. Skupaj 1–3 
 
11.3. Projektna tveganja  
S predvidevanjem čim več možnih tveganj povečamo varnost projekta. Velikokrat pozabimo 
na malenkosti, ki nam lahko v prihodnosti povzročijo zastoj projekta. Zato omenjam nekaj 
možnosti, ki naj bodo v pomoč pri pripravi projekta:  
1. Zunanje tveganje oz. tveganja:  
a) tveganje zaradi naravnega okolja: 
‒ tveganje zaradi vremena, 
‒ tveganje zaradi terena, 
‒ tveganje zaradi naravnih katastrof,  
b) tveganje zaradi pravnega okolja: 
‒ tveganje zaradi zakonodajnih sprememb, 
‒ pogodbeno tveganje, 
‒ tveganje zaradi lastništva in kraj, 
c) tveganje zaradi družbenega okolja: 
‒ tveganje zaradi kulturnih razlik (norm, navad, tradicije), 
‒ tveganje zaradi nasprotovanja javnosti (okoljevarstvenikov, vplivnih skupin), 
‒ tveganje zaradi političnih dejavnikov (menjave oblasti, nasprotovanja vlade, potrditve 
na skupščini, NS), 
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d) tveganje zaradi ekonomskega okolja: 
‒ tveganje v zvezi s stabilnostjo celotnega gospodarstva (inflacija, davki), 
‒ tveganje v zvezi s stabilnostjo v projekt vključenih poslovnih področij (stabilnost 
dobaviteljev), 
‒ tveganje v zvezi s stabilnostjo združbe (poslovanje ...), 
e) tehnološko tveganje: 
‒ tveganje neprimernosti obstoječe tehnologije (pravilna izbira), 
‒ tveganje zastarelosti obstoječe tehnologije, 
‒ tveganje v zvezi z uporabo ali razvijanjem nove tehnologije, 
f) tveganje zaradi delovnih sredstev: 
‒ tveganje poškodb in okvar delovnih sredstev, 
‒ tveganje premajhne zmogljivosti delovnih sredstev, 
‒ tveganje tehničnih sprememb, 
g) tveganje zaradi dobaviteljev: 
‒ tveganje nepravočasne dobave (terminski plan), 
‒ tveganje v zvezi s kakovostjo dobavljenih delovnih predmetov, 
‒ tveganje v zvezi s količino dobavljenih delovnih predmetov, 
‒ tveganje v zvezi s ceno dobavljenih delovnih predmetov, 
h) tveganje zaradi vodje združbe: 
‒ tveganje pomanjkanja podpore projektu s strani glavnih vodij organizacije,  
‒ tveganje konfliktov med projektnimi in drugimi vodjami v združbi, 
i) tveganje zaradi zunanjih izvajalcev dela: 
‒ tveganje zaradi premajhne predanosti zunanjih izvajalcev projektu (nadzor), 
‒ tveganje zaradi nespoštovanja zahtev projekta s strani zunanjih izvajalcev (nadzor), 
j) tveganje zaradi kupcev oz. končnih uporabnikov učinkov projekta: 
‒ tveganje spremembe zahtev kupcev, 
‒ tveganje nezadovoljstva kupcev, 
‒ tveganje slabega sodelovanja s kupci. 
2. Notranje tveganje: 
a) tveganje v zvezi načrtovanjem projekta: 
‒ tveganje neustreznega ocenjevanja trajanja projekta ali projektnih stroškov, 
‒ tveganje izpustitve določenih dejavnosti iz plana, 
‒ tveganje slabe opredelitve projektnih ciljev, 
‒ tveganje zanemarjanja projektnih ciljev, 
‒ tveganje uporabe nepopolnih informacij, 
b) tveganje v zvezi z uveljavljanjem projekta: 
‒ tveganje nezadostnega števila članov projektnega tima, 
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‒ tveganje konfliktov znotraj projektnega tima, 
‒ tveganje šibke motiviranosti članov projektnega tima (pravilna izbira članov tima), 
‒ komunikacijsko tveganje glede pričakovanj (začetna razjasnitev nejasnosti ...), 
‒ tveganje neizpolnjevanja pričakovanj članov projektnega tima, 
‒ tveganje odsotnosti članov projektnega tima (bolezni, zamude), 
‒ tveganje neučinkovitosti, neizkušenosti in nestrokovnosti projektnega vodje ter drugih 
članov projektnega tima, 
‒ tveganje neustrezne informacijske podpore v projektu, 
c) tveganje v zvezi z nadzorovanjem projekta: 
‒ tveganje zanemarjanja določenih področij pri nadzoru projekta, 
‒ tveganje nepravočasnega nadzora projekta, 
‒ tveganje pomanjkanja nadzora s strani zunanjih strokovnjakov. (Poslovnik kakovosti 
organizacije 2016) 
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3.1.9 PREDLOG SKLEPA INVESTICIJSKE KOORDINACIJE 
Predlog sklepa investicijske koordinacije je obrazec, ki smo ga uvedli naknadno. Uvedli smo 
ga z razlogom, saj se zgodi, da zaradi odsotnosti članov poslovodstva od dela predlogi 
potrebujejo preveč časa za obravnavo, projekt pa potrebuje naslednjo fazo. V ta namen 
smo oblikovali obrazec PR14 – predlog investicijske koordinacije, s katerim lahko vnaprej 
pripravimo vse, kar je za potrditev potrebno. Vodja projekta skupaj s projektnim timom 
pripravi komercialne zadeve in predlog pogodbe, član za finančno področje pa finance, tako 
da ob potrditvi obrazca PR14 projektni tim nadaljuje z naslednjo fazo projekta. Na ta način 
se izognemo nepotrebni izgubi časa. S tem smo še vedno v terminskem planu, potrjenem 
s strani uprave. Temu pravimo obvladovanje tveganj velikih sistemov. 
Slika 2: Obrazec PR14 – predlog investicijske koordinacije 
 
Vir: Poslovnik kakovosti organizacije (2016) 
 
 
 
interna šifra projekta:
Zap.št.predloga sklepa
Pri odločanju so bili prisotni člani IK:
PREDMET OBRAVNAVE
SKLEP
, ponudba številka: ,
z datumom , v največji vrednosti ( brez DDV) .
OBRAZLOŽITEV IZBORA:
ustrezno obkroži
Naročilo realizirati: a. "Na ključ" b. Po sistemu dejanskih izmer
Člani IK so sklep sprejeli: a. soglasno
b. z večino glasov ZA
glasov PROTI
Nadaljnje delo IK:
Poslovodstvo družbe predlagani sklep:
a. Potrjuje b. Zavrača
Utemeljitev zavrnitve:
Poslovodstvo družbe predlaga naslednje usmeritve pri nadaljnjem delu IK
Datum: Podpis:
  
Angažirana vrednost projekta ( EUR brez DDV)   
Zdenka Noč
ODLOČITEV
Robert Prešern Majda Reberšak Iskra
 
Vodja projekta: Član (-ica) IK za tehnično področje: 
Član(-ica) IK za finančno 
področje:
Član(-ica) IK za 
komercialno področje:    
Zdenka Noč Majda Reberšak Iskra
Ostali prisotni:  
(vnesti naziv projekta)
Investicijska koordinacija na podlagi opravljene analize prispelih ponudb za dobavitelja opreme 
oziroma izvajalca storitve iz Predmeta obravnave določa dobavitelja oziroma izvajalca storitve:
 
Investicijska koordinacija je sklep sprejela na podlagi predloga projektnega in tehničnega tima po temeljitem pregledu in 
analizi ponudb. Izvajalec/dobavitelj je izbran na podlagi: 
a) reference;  b) ugodnega dobavnega roka; c) ugodne cene; d) ugodnih plačilnih pogojev;                    
e) ugodnih garancijskih pogojev
 
PREDLOG SKLEPA  INVESTICIJSKE KOORDINACIJEPR14
 Robert Prešern
Datum odločanja:
#VREDN!
Odstotek angažiranih/odobrenih vrednosti ( % ): #VREDN! #VREDN!
(dobavitelj) (št.)
(datum) (znesek)
Vredn.s predl.izboromInvesticijska vrednost projekta    (EUR brez DDV) 
Datum interna šifra projekta: 0
 
(vnesti naziv projekta)
sob 00.01.1900
Vodja projekta:
Obrazložitev izbora Investicijske koordinacije
Obrazložitev izbire dobavitelja 
 
( V tem oknu izvesti hitri levi dvoklik in odpre se wordov dokument, kamor se vpiše 
obrazložitev situacije, ki je pripeljala do izbora in razloge za izbor ponudnika. Vnesi št. 
ponudb, datume , vrednosti) 
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3.2 RISK MENEDŽMENT OZ. UPRAVLJANJE S TVEGANJI PO SISTEMU 
UPRAVLJANJA S TVEGANJI PO METODI PRINCE2 
PRINCE v prevodu pomeni projekti v nadzorovanih okoljih. To je strukturirana metoda za 
obvladovanje projektov. Metoda je bila prvič ustanovljena leta 1989, in sicer v centralni 
agenciji za računalništvo in telekomunikacije (CCTA). Metoda PRINCE je bila ustvarjena iz 
PROMPT2 in leta 1979 prevzeta s strani CCTA, ki je bila v letu 1979 standard za vladne 
informacijske sisteme. Metoda PRINCE je nadomestila metodo PROMPT2 leta 1989 v okviru 
vladnih projektov. 
CCTA je nadaljevala z razvijanjem metod in faz in leta 1996 je bila ustanovljena – izdana 
metoda PRINCE2 kot posledica za izboljšanje uporabnikovih zahtev za boljše smernice na 
področju projektnega vodenja, in ne samo na informacijskih sistemih. 
Metoda PRINCE2 se uporablja na vseh področjih vlade VB in na podlagi tega je postala 
svetovno znana ter priznana metoda za obvladovanje projektov. (Prince2, 2005, str. 1) 
Upravljanje s tveganji po sistemu PRINCE2 je sestavljeno iz logičnega zaporedja, ki ga bom 
predstavil in primerjal z upravljanjem s tveganji v naši družbi. 
Upravljanje s tveganji po metodi PRINCE2 je sestavljeno iz: 
‒ načrta upravljanja s tveganji, 
‒ načel tveganj, 
‒ toleranc tveganj, 
‒ odgovornosti tveganj, 
‒ lastništva tveganja, 
‒ cikla obvladovanja tveganja, 
‒ analize tveganja, 
‒ upravljanja s tveganji (načrt in viri), 
‒ profila tveganja ter 
‒ poročanja in obvladovanja tveganja. 
Za nas so najbolj zanimive teme: 
a) kartiranje oz. priprava projektne dokumentacije, ki vsebuje: 
‒ priprave projektne naloge, 
‒ uradne avtorizacije projekta, 
‒ opredelitve poslovnega modela in obvladovanja tveganj, 
‒ avtorizacije/potrditve projekta, 
‒ analize nevarnosti, 
‒ opredelitve nevarnosti in ukrepe za preprečitev, 
‒ avtorizacije faze projekta, 
‒ avtorizacije plana dejavnosti, 
‒ potrditve delovnih paketov, 
‒ reševanja odprtih vprašanj, 
‒ monitoring izvedbe dejavnosti, 
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‒ ukrepi v primeru odstopanja od plana, 
‒ poročanje, 
‒ odločitve ad hoc, 
‒ identifikacijo potencialnih nevarnosti, 
‒ soodvisnost, 
‒ osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti, 
b) soodvisnost, 
c) nadaljnje obvladovanje tveganja. 
To so področja, ki jih za upravljanje s tveganji uporablja metoda PRINCE2 in ki bodo 
primerjava za analizo projektnega vodenja v naši organizaciji ter predlogi za izboljšavo na 
področju upravljanja s tveganji in nadzorom. 
3.2.1 NAČRT OBVLADOVANJA TVEGANJA 
Načrt obvladovanja tveganja po metodi PRINCE2 je sestavljen iz: 
‒ dostopa do zanesljivih, ažurnih informacij o tveganjih, 
‒ postopka odločanja v okviru analize tveganja in vrednotenja, 
‒ procesov za spremljanje tveganja, 
‒ nadzora, ki se ukvarja s tveganji. (Prince2, 2005, str. 251) 
3.2.2 NAČELA TVEGANJA 
Projekti prinašajo spremembe in spremembe prinašajo tveganja. Zaradi tega moramo 
uporabiti vse metode za nadzor in novo tehnologijo. 
Obstajajo nekateri bistveni elementi, ki jih je treba vzpostaviti v projektu upravljanja s 
tveganji. Elementi so: 
‒ podpiranje upravljanja tveganj s strani projektnega odbora, 
‒ usmeritve za upravljanje s tveganji in njihove koristi, ki so javno predstavljene vsem 
sodelujočim v projektu, 
‒ dosleden pristop k upravljanju s tveganji, ki je v celoti vključen v upravljanje projekta, 
‒ obvladovanje tveganja, ki je pomemben prispevek k doseganju poslovnih ciljev, 
‒ ocene tveganj, ki se izdelujejo s programsko podporo, 
‒ jasna struktura tveganja, s katero se vsak element ali raven tveganja identifikacijsko 
prilega strukturi. (Prince2, 2005, str. 252) 
3.2.2.1 Toleranca tveganja 
Drugo ime za toleranco je naklonjenost tveganju. Uprava podjetja in vodja projekta morata 
upoštevati količino (vsoto) za vsako tveganje. Količina se razlikuje glede na zaznano 
pomembnost posebnega tveganja. Projektni tim mora biti pripravljen sprejemati razmeroma 
velika tveganja. Toleranca tveganja je lahko povezana z drugimi tolerancami sprejetih 
pogojev za primer nevarnosti, ki ogroža dokončanje projekta bodisi časovno bodisi 
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tehnološko izvedbeno. Določiti je treba optimalno ravnotežje med proračunom projekta in 
stroški, ki nastajajo. (Prince2, 2005, str. 252) 
3.2.2.2 Odgovornost tveganja 
Odgovornost tveganja je najpomembnejši del, ki ga nadzoruje vodja projekta z upravo 
podjetja. Vodja projekta je odgovoren, da se tveganja evidentirajo in redno pregledujejo, 
uprava podjetja pa ima naslednje odgovornosti: 
‒ obvešča vodjo projekta o vseh zunanjih izpostavljenostih tveganja za projekt, 
‒ sprejema odločitve, kako odreagirati v določenih primerih, 
‒ upravlja ravnotežje med stopnjo tveganja in potencialnimi koristmi, ki jih lahko projekt 
doseže, in 
‒ nadzoruje tveganja s pomočjo programske podpore. 
Projektni vodja pripravi načrt, kako vključiti dogovorjene ukrepe za preprečitev ali 
zmanjšanje vpliva tveganja. Tveganja, ki ogrožajo mejnike projekta in terminski plan, je 
treba stopnjevati. (Prince2, 2005, str. 253) 
3.2.2.3 Lastništvo tveganja 
Lastništvo tveganja pove, kdo je odgovorna oseba, ki nadzoruje tveganja v projektu. 
(Prince2, 2005, str. 253) 
3.2.3 CIKEL OBVLADOVANJA TVEGANJA 
Vsak projekt je predmet nenehnih sprememb v svojem poslovanju in širšem okolju. Okolje 
tveganja se nenehno spreminja. Predpostavke o tveganju je treba redno pregledovati in 
tehtno preučiti. 
Slika 3: Cikel obvladovanja tveganja 
 
Vir: Prince2 (2005, str. 254) 
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3.2.3.1 Analiza tveganja 
Analiza tveganja po metodi PRINCE2 je sestavljena iz štirih ključnih postavk, ki so: 
‒ prepoznavanja tveganja, 
‒ ocene tveganja, 
‒ odzivi na tveganje in 
‒ izbor. (Prince2, 2005, str. 255) 
3.2.3.2 Prepoznavanje tveganja 
Korak prepoznavanja tveganja identificira potencialno tveganje, s katerim se projekt sooča. 
Pomembno je, da se verjetnost tveganja presodi v zgodnji fazi projekta. Tveganje lahko 
privede do napačnih odločitev. Ko so tveganja prepoznana, se zabeležijo v dnevnik projekta 
oz. na listo tveganj, ki vsebuje podrobnosti tveganja, oceno, status in lastnika. Lista tveganj 
je orodje vodje projekta, ki zagotavlja hitro povezavo do ključnih tveganj, s katerimi se 
sooča projekt, in podaja informacije o tem, kakšne odločitve bo treba sprejeti in kdo jih bo 
sprejel. (Prince2, 2005, str. 255–256) 
3.2.3.3 Ocena tveganja 
Ocena tveganja se nanaša na ocenjevanje verjetnosti in vpliva posameznih tveganj, pri 
čemer se upoštevajo vse soodvisnosti ali drugi dejavniki izven neposrednega obsega v 
raziskavi/preiskavi. Verjetnost je ocena posameznega rezultata dejanskega dogajanja. 
Vedno je treba preveriti, ali se dejansko dogaja. Učinek tega se obravnava v skladu z: 
‒ časom, 
‒ stroški, 
‒ kakovostjo, 
‒ obsegom, 
‒ koristmi in 
‒ sredstvi. 
Nekatera tveganja, kot je finančno tveganje, je mogoče oceniti v številčnem smislu, ostala 
pa na subjektiven način. Po metodi PRINCE2 obstaja potreba po uporabi preglednice oz. 
kategorizaciji tveganj (visoka, srednja, nizka tveganja). Rezultat vrednotenja tveganja je 
evidentiran v dnevniku projekta oz. na listi tveganj. 
3.2.3.4 Odzivi na tveganje 
Iskanje primernih odzivov na tveganje obsega: 
‒ preprečevanje (prekinitve tveganj), 
‒ zmanjševanje (nevarnosti tveganja), 
‒ transferje (vodenje projekta in uprave se prenese na tretjo osebo), 
‒ sprejemanje (prenašanje tveganja) in 
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‒ nepredvidljive dogodke (so načrtovani in organizirani, da pridejo v veljavo, če in ko se 
pojavi nevarnost). (Prince2, 2005, str. 256) 
V tem primeru lahko posamezna tveganja kategoriziramo. Lahko se odločimo za tveganje 
ali projekt posredujemo na ponovno utemeljitev, projekt pa je lahko tudi preklican. 
Izbor: 
Odziv na tveganje vključuje opredelitev in oceno možnosti za popravilo oz. izboljšanje stanja 
tveganja. Za to se pripravi nov načrt za obvladovanje tveganja. Pomembno je, da so ukrepi 
za to pripravljeni sorazmerno s tveganjem. Vsak nadzor ima povezane stroške. Nadzor je 
stroškovno vrednoten s tveganjem, ki se obvladuje. 
Slika 4: Balancing the risk 
 
Vir: Prince2 (2005, str. 256) 
3.2.4 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
Upravljanja s tveganji se lotimo na dva načina, in sicer z: 
a) Načrtovanjem protiukrepov med dejavnostmi ocenjevanja tveganja, kjer: 
‒ ugotavljamo količine in vrste sredstev za izvedbo ukrepov, 
‒ pripravljamo podrobni razvojni načrt upravljanja s tveganji, 
‒ v oceni tveganja opredelimo izvajanje ukrepov, 
‒ pridobimo dovoljenja za upravljanje skupaj z drugimi vidiki načrtovanja. 
b) Viri, kjer je pomembno, da: 
‒ kadrovska služba opredeli in dodeli dejanske vire, 
‒ bodo naloge prikazane v načrtu faze projekta, 
‒ se potrebna sredstva za preprečevanje in zmanjševanje aktivnosti črpajo iz 
načrtovanega proračuna projekta, 
‒ se nepredvidljivi ukrepi običajno ugotavljajo iz proračuna v izrednih razmerah. 
(Prince2, 2005, str. 258) 
3.2.4.1 Spremljanje in poročanje 
Obstaja mehanizem za spremljanje in poročanje o ukrepih, izbranih za obravnavo tveganj. 
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Nadzor je sestavljen iz: 
‒ preverjanja in spremljanja znakov, da se pripravlja tveganje, 
‒ modeliranja podatkov, predvidevanja morebitnih tveganj, 
‒ preverjanja, da se celovito uporablja obvladovanje tveganja. (Prince2, 2005, str. 258) 
3.2.5 PROFIL TVEGANJA 
Profil tveganja je orodje, s katerim preučujemo prepoznavnost tveganja. Z njim uprave lažje 
sprejemajo odločitve v ključnih trenutkih. Je možnost za predstavitev tveganja projekta. 
(Prince2, 2005, str. 258–259) 
3.2.6 PRORAČUN ZA OBVLADOVANJE TVEGANJA 
Projekt mora vsebovati proračun, čas in vire za upravljanje s tveganji. Postopek tveganja 
mora biti vpeljan v projektno okolje in se ne sme izračunavati na pamet. Stroške upravljanja 
s tveganji in raven zavezanosti času, kot so načrti ukrepov ob nepredvidenih dogodkih, je 
treba prepoznati in se o njih dogovoriti (jih rešiti). 
Medtem ko je proračun dodeljen za ukrepe, ki se nanašajo na oceno tveganja, pogosto ni 
mogoče zagotoviti zadostnega proračuna za prejšnje dele procesa. Izkušnje po metodi 
PRINCE2 so pokazale, da je pravilno dodeljen oz. opredeljen proračun za obvladovanje 
tveganja treba pripraviti v začetku projekta, pozitiven rezultat pa imamo na koncu projekta. 
(Prince2, 2005, str. 259) 
3.2.7 NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA S TVEGANJI PO METODI PRINCE2 
Kot je bilo prikazano v predstavitvi procesa upravljanja s tveganji po metodi PRINCE2, 
načrtovanje upravljanja s tveganji po metodi PRINCE2 obsega naslednje najpomembnejše 
korake: 
‒ priprave projektne naloge, 
‒ uradne avtorizacije projekta, 
‒ opredelitve poslovnega modela in obvladovanja tveganj, 
‒ avtorizacije/potrditve projekta, 
‒ analize nevarnosti, 
‒ opredelitve nevarnosti in ukrepov za preprečitev, 
‒ avtorizacije faze projekta, 
‒ avtorizacije plana dejavnosti, 
‒ potrditve delovnih paketov, 
‒ reševanje odprtih vprašanj, 
‒ monitoring izvedbe dejavnosti, 
‒ ukrepi v primeru odstopanja od plana, 
‒ poročanje 
‒ odločitve ad hoc, 
‒ identifikacijo potencialnih nevarnosti, 
‒ soodvisnost in 
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‒ osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti. 
3.2.7.1 Priprava projektne naloge (SU4) 
Pri pripravi projektne naloge je treba pripraviti tudi listo potencialnih tveganj. Na podlagi 
liste tveganj se pripravi tudi potencialni akcijski plan dejavnosti, s katerimi obvladujemo 
tveganja in se izognemo negativnim posledicam projekta, v najslabšem primeru 
nedokončanju ali celo ustavitvi projekta. (Prince2, 2005, str. 260) 
3.2.7.2 Uradna avtorizacija projekta (DP1) 
Uradna avtorizacija tveganja po metodi PRINCE2 je prvi uradni mejnik, kjer projektni svet 
preuči in odloči, prijavi tveganje kot del odločanja, ali je projekt zaradi tveganj sploh 
smiselno upravičiti začeti oz. nadaljevati. Vodja projekta predstavi zadevo vodstvu podjetja 
in jih seznani s potencialnimi tveganji projekta. (Prince2, 2005, str. 261) 
3.2.7.3 Opredelitve poslovnega modela in obvladovanja tveganj (IP3) 
Vodja projekta preuči možnosti tveganja že v delu priprave projektne dokumentacije. 
Pripravi se časovnica projekta, ki je vključena v plan projekta, kjer vodja projekta lahko 
načrtuje, kdaj oz. v kateri fazi projekta se bo soočil s posameznimi tveganji. Na ta način bo 
projektni tim bolje pripravljen na nova tveganja in tveganja bodo lažje sprejeta, ko se bodo 
pojavila. V tem primeru so načrtovana in za določena naj bi že imeli odgovore. (Prince2, 
2005, str. 260) 
3.2.7.4 Avtorizacije/potrditve projekta (DP2) 
Oddelek projektnega vodenja ima pripravljen načrt tveganja kot del odločitev, kdaj se 
projekt nadaljuje. Lastniki tveganj, ki so zabeleženi v načrtu tveganja, so največkrat tudi 
člani projektnega tima, zato je načrt tveganja še bolje pripravljen. Potrditev projekta sledi 
s strani potrditve uprave. (Prince2, 2005, str. 261) 
3.2.7.5 Analiza nevarnosti (PL6) 
Vedno, ko je načrt obvladovanja tveganja narejen, lahko element načrta opredeli novo 
tveganje, spremeni obstoječe ali eliminira druga. Pred analizo oz. raziskavo ne sme noben 
načrt v potrditev. Zaradi analiz se lahko načrt spremeni in na novo se opredeli odziv na 
posamično tveganje. Za vsako spremembo v načrtu tveganj je treba narediti posodobitev 
tega dokumenta. (Prince2, 2005, str. 261) 
3.2.7.6 Posodobitev načrta tveganja (SB4) 
Vedno, ko se projekt pripravlja na začetek svoje nove faze, mora vodja projekta posodobiti 
načrt tveganja z morebitnimi spremembami obstoječih tveganj. (Prince2, 2005, str. 261) 
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3.2.7.7 Avtorizacija faze projekta (DP3) 
Pred avtorizacijo faze projekta uprava projektov še enkrat pregleda dokumente, jih preuči, 
pregleda možnosti tveganja in se pripravi na nadaljevanje projekta. (Prince2, 2005, str. 261) 
3.2.7.8 Avtorizacija plana dejavnosti (CS1) 
Direktor podjetja ali član uprave lahko ugotovi nova tveganja oz. lahko spremeni stara. 
Lahko se zahteva, da vodja projekta izvede kakšen korak nazaj in s tem spremeni tudi 
izvirnik plana dejavnosti oz. spremeni katero fazo načrta. (Prince2, 2005, str. 261) 
3.2.7.9 Potrditev/sprejem delovnih paketov (MP1) 
To je dokument, ki ga vodja investicij pripravi za cel projektni tim in na podlagi katerega se 
dela izvajajo v okviru dogovorjenega paketa. Lahko vsebuje nova tveganja oz. modificira 
obstoječa. (Prince2, 2005, str. 262) 
3.2.7.10 Reševanje odprtih vprašanj (CS4) 
Ocena tveganja lahko pripelje do novega tveganja. Predlagane spremembe lahko povzročijo 
nevarnost, da se projekt »zapelje« izven določenih odstopanj. (Prince2, 2005, str. 262) 
3.2.7.11 Monitoring izvedbe dejavnosti – pregled stanja (CS5) 
Vodja investicij pregleda celotno pot projekta (dogajanje – izvajanje), tveganja in tudi 
morebitna nova tveganja, ki do sedaj še niso bila opredeljena. Na ta način pridobi pogled 
na trenutno stanje in tveganja ter pridobi pregled oz. znake nevarnosti tveganj. (Prince2, 
2005, str. 262) 
3.2.7.12 Ukrepi v primeru odstopanja od plana projekta (CS8) 
Za vsako spremembo tveganja mora vodja projekta obvestiti vodjo projektov, vodja 
projektov pa obvesti upravo podjetja. Odstopanja od plana so potrjena ali zavrnjena s strani 
direktorja podjetja. (Prince2, 2005, str. 262) 
3.2.7.13 Poročanje (CS6) 
Vodja projekta vsa nova tveganja sporoči vodji projektov, ki obvesti upravo podjetja, jih 
seznani, v katerih fazah so in kako so nanje pripravljeni. V poročilu so zajeta tveganja, ki 
jih obvladujemo, in tista, ki bi nas lahko še doletela. (Prince2, 2005, str. 262) 
3.2.7.14 Odločitve ad hoc (DP4) 
Vodja projekta odločitve posreduje vodji projektov, ki informacije posreduje upravi podjetja. 
Informacije so podane v obliki poročil. Uprava glede na poročila odreagira z nasveti ali 
odločitvami tako, da se projekt nadaljuje v dogovorjenih smernicah, ki so bile potrjene v 
fazi potrditve projekta. (Prince2, 2005, str. 262) 
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3.2.7.15 Identifikacija potencialnih nevarnosti in nadaljnji ukrepi (CP2) 
Ob koncu projekta so bila ugotovljena številna tveganja, ki bodo vplivala na proizvod v 
njegovi življenjski dobi. Informacije je treba prenesti na listo ukrepov za informiranje tistih, 
ki se bodo s projektom ukvarjali po njegovem zaključku. (Prince2, 2005, str. 262) 
3.2.7.16 Soodvisnost 
Tveganja imajo dodatne dejavnike, ki povečujejo kompleksnost ocenjevanja celotne 
izpostavljenosti projekta. To vključuje soodvisnost. To je bistvenega pomena za 
razumevanje soodvisnosti do tveganja. (Prince2, 2005, str. 263) 
3.2.7.17 Osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti 
Razmerje med koristmi in tveganjem: 
Največkrat je proces upravljanja s tveganji povezan z dobavo/izvedbo, in ne s koristjo 
izdelka/izvedbe. Spremembe dobavnih rokov, stroškov in kakovosti niso pomembne za 
korist. Odločitev oz. sklep v zvezi z dobavo ali izvedbo mora biti povezan nazaj na korist ali 
obratno. 
Notranja in zunanja tveganja: 
Veliko je izdelano iz razlike med notranjim in zunanjim tveganjem. Glavne razlike se 
nanašajo na možnosti procesa tveganja zanje. Tako zunanja kot notranja tveganja je težko 
opredeliti, oceniti in ovrednotiti, zato je z obojimi težko upravljati. Za oboje veljajo enaka 
splošna načela tveganja. (Prince2, str. 259–264) 
4 NADZOR INVESTICIJ  
4.1 NADZOR INVESTICIJ PO SISTEMU NAŠE ORGANIZACIJE 
4.1.1 SPREMLJANJE IN NADZOR IZVEDBE PROJEKTA 
Ko je obrazec PR02 predan vodji investicij, vodja skliče delovni tim, katerega seznani z 
dosedanjim in načrtovanim potekom dogodkov. Na sestanku so vedno prisotni nosilci 
delovnih nalog, včasih tudi določeni namestniki (člani projektnega tima in notranji strokovni 
sodelavci), ki po ponovni natančni analizi in seznanitvi z načrtovanimi nalogami operativne 
izvedbe razgradijo v internih planih. Po potrebi vsebine preverjajo z vodjo projekta, 
načeloma pa delujejo samostojno. Nato projekt preide v fazo operativne izvedbe. (Golob, 
2002, str. 134) 
Vodja projekta usklajuje izvedbo in komunicira z vsemi sodelujočimi akterji. 
Pomočnik direktorja za projektno vodenje nadzoruje dogajanje na dva načina: 
‒ neposredno na sestankih z vodjami projektov in člani projektnih timov ter na mestih 
izvedbe, 
‒ posredno pa s pomočjo mesečnih poročil. 
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»Tako zagotavljamo permanentno spremljanje približevanja postavljenim ciljem, 
ugotavljanjem odstopanj, kar omogoča hitrejšo in učinkovitejšo realizacijo in izogibanje 
morebitnim problemom«. (Golob, 2002, str. 134) 
»Vsako odstopanje od planov sproži številne nepredvidene aktivnosti in takojšen odziv, 
angažiranje vsega potrebnega kadrovskega potenciala in razlaga vsebine posameznih nalog 
ali projekta«. (Golob, 2002, str. 134) 
Zaradi vsega navedenega veliko pozornost namenimo: 
‒ komercialnemu in finančnemu nadzoru, 
‒ poročanju o stanju projekta (enkrat tedensko poročanje vodje projekta), 
‒ izdelavi in verificiranju PPZ (primopredajnega zapisnika), 
‒ organiziranju in izvedbi usposabljanja, 
‒ tehničnemu pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja, 
‒ vodenju in ažuriranju, arhiviranju projektne in tehnične dokumentacije. 
4.1.2 POROČANJE VODJE PROJEKTA 
Ko poročamo o dogajanju na projektu, uporabljamo princip dveh vrst poročil, ki sta: 
‒ redno poročilo, v okviru katerega vodja projekta enkrat mesečno izpolni obrazec PR05 
in ga pošlje pomočniku direktorja (mesečni učinki projekta), 
‒ izredno poročilo, ki ga pripravljamo v primeru zastoja, kar pomeni takrat, ko pride do 
zastoja oz. odstopanja od načrtovane izvedbe, rokov, porabe finančnih sredstev. Na 
podlagi tega je mogoče nadaljnje ustrezno ukrepanje. 
Obrazec PR05 izpolnjuje izvajalec naloge in ga posreduje vodji projekta. Vodja projekta 
oceni, da lahko zastoj reši sam, vsekakor pa o tem obvesti pomočnika direktorja. V primeru, 
da so nastali problemi tolikšni, da jih ne moremo rešiti sami, niti pomočnik direktorja za 
projektno vodenje, skličemo sestanek z vodjo poslovne funkcije, v najhujših primerih pa z 
direktorjem podjetja. (Golob, 2002, str. 135) 
»Na osnovi prejetih rednih poročil direktorja enkrat mesečno skliče do 15 minutne ločene 
sestanke z vsemi vodji projektov«. (Golob, 2002, str. 135) Učinki sestankov so: 
‒ osebna srečanja vodij projektov s pomočnikom direktorja (motivacijski dejavnik), 
‒ omogočena širša analiza opravljenega dela in načrtovanega dela ter problemov, 
‒ vodje projekta direktorju neposredno odgovarjajo na vprašanja v zvezi z izvedbo. 
(Golob, 2002, str. 135) 
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Slika 5: Obrazec PR05 – redno mesečno poročilo o izvedbi projekta 
 
Vir: Poslovnik kakovosti organizacije (2016) 
 
Glede na poročanje nato pripravimo dve vrsti poročil, in sicer: 
‒ mesečno poročilo o projektu v obratu in 
‒ mesečno finančno poročilo o projektu v obratu. (Poslovnik kakovosti organizacije 2016) 
4.1.3 ZAKLJUČNO POROČILO 
Največkrat se projekt konča z zaključkom zadnje načrtovane naloge. Običajno projekte 
zaključimo še pred tem, vendar uradno je to takrat, ko je zaključena zadnja načrtovana 
naloga. V določenih primerih se nam dogodi, da že med izvajanjem projekta odkrijemo do 
takrat še neznana dejstva, prejemamo nove informacije, ugotovimo lastne napake, kar 
povzroči zamrznitev izvedbe projekta in ogrozi ponovno smiselnost nadaljevanja. 
V takih primerih pripravimo analize podatkov in stanja, pri katerih sodelujejo vodja projekta, 
pomočnik direktorja za projektno vodenje in vodja poslovne funkcije. 
Ugotovitve so naslednje: 
‒ nadaljevanje zaradi spremenjenih razmer ne zagotavlja realizacije postavljenih ciljev, 
zato realizacija projekta ni več mogoča, 
‒ zaradi sprememb pride do previsokih stroškov podjetja, 
‒ cilji, ki smo jih zasnovali, niso več prioritetni ali dosegljivi. 
V obrazcu PR07 vodja projekta navede vse ugotovitve in lahko predlaga tudi ustavitev 
projekta. Dokument uradno pošljemo pomočniku direktorja, ki ga v obliki mesečnega 
interna šifra projekta:
Trenutno izvajamo naslednje naloge:
Širši opis situacije:
Odobrena vrednost projekta:
Angažirana sredstva do dneva poročanja:
% porabljenih sredstev
Datum: Podpis:
PR05
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta:
Vnesi naziv projekta
za mesec:
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poročila posreduje direktorju in članom poslovodstva. Sledi odločitev poslovodstva za 
nadaljevanje ali zaključek projekta. 
Ko zaključimo zadnjo nalogo projekta oz. po odločitvi poslovodstva, vodja projekta izpolni 
obrazec PR07 in na ta način oblikuje zaključno poročilo projekta, ki ga posreduje pomočniku 
direktorja za projektno vodenje in vodji poslovne funkcije. O zaključku projekta pomočnik 
direktorja v mesečnem poročilu obvesti poslovodstvo, ki sprejme sklep o ukinitvi 
projektnega tima. 
Slika 6: Obrazec PR07 – zaključno poročilo 
 
Vir: Poslovnik kakovosti organizacije (2016) 
4.1.4 PROJEKTNA PRAKSA V DRUŽBI 
Vodja projekta zadnjič skliče sestanek projektnega tima, na katerem so prisotni vsi sodelavci 
iz podjetja, strokovni sodelavci in vodja poslovne funkcije. »Srečanje je namenjeno analizi 
izvedenih nalog in opravljenih postopkov, obravnavi problemov s katerimi se je projektni 
tim srečeval med izvedbo projekta, ukrepom s katerimi jih je reševal in oceni dela timov 
projekta«. (Golob, 2002, str. 139) Vse ugotovitve strnemo v zapisnik, ki ga arhiviramo z ostalo 
projektno dokumentacijo. Take zapisnike imenujemo projektna praksa podjetja. (Golob, 
2002, str. 139) 
 
4.1.5 SPREMLJANJE DOSEŽENIH UČINKOV 
»Učinke projektov najpogosteje spremljamo v obdobju enega leta od zaključka izvedbe 
projekta. Pri spremljanju sodelujeta vodja projekta in sodelavec iz službe za kontroling. V 
formulah, katere so določene v projektni dokumentaciji, smo določili parametre poslovanja 
interna šifra projekta:
Začetek izvajanja operativnega dela projekta:
Planirani zaključek izvedbe:
Realizirani zaključek izvedbe:
Planirani stroški izvedbe:
Realizirani stroški izvedbe (odobreni): #DEL/0!
Realizirani stroški izvedbe (neodobreni): #DEL/0!
Realizacija ciljev in vizije projekta:
Analiza izvedbe
Predstavitev razlogov za vsebinska, terminska in/ali finančna odstopanja od plana:
Planirani letni neposredni ekonomski učinki:
Realizirani letni neposredni ekonomski učinki: #DEL/0!
Opis posrednih učinkov projekta:
skrbnik projekta: vodja projekta:
PR07
(vnesti naziv projekta)
Zaključno poročilo
+ 0 dni
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katere spremljamo in katere nam omogočajo natančno izračunavanje realno doseženih 
rezultatov. Mesečna poročila so zapisana z obrazcem P08, katera se posredujejo pomočniku 
direktorja. Pomočnik direktorja nato podatke posreduje ostalim članom poslovodstva 
podjetja«. (Golob, 2002, str. 142) 
Slika 7: Obrazec PR08 – poročilo o doseženih neposrednih ekonomskih učinkih 
 
Vir: Poslovnik kakovosti organizacije (2016) 
4.1.6 STIMULACIJA 
»Po šestmesečnem spremljanju učinkov posameznega projekta pomočnik direktorja na 
osnovi doseženih rezultatov, zbrane projektne dokumentacije in pravilnika o stimulaciji 
vodje ter članov projektnega tima pripravi predlog stimulacij. Po uskladitvi z vodjo poslovne 
funkcije ga v obliki obrazca PR09 predloži direktorju podjetja. Direktor predlog potrdi ali ga 
zavrne. Materialno stimulacijo izvedejo strokovne službe podjetja v skladu s pravilnikom«. 
(Golob, 2002, str. 144)
interna šifra projekta:
za mesec planirani 
mesečni NEU
realizirani 
mesečni NEU
mesečno 
odstopanje
planirani 
kumulativni NEU
realizirani 
kumulativni NEU
kumulativno 
odstopanje
Datum 2. poročila: kontroling:
Datum 4. poročila: kontroling:
Opomba: Poročila so  natisnjena in kontrolirana ter podpisana s strani kontrolinga.
Po 2 poročilu se napiše predlog za nagrado projek tnega tima (vodja investicij)
POROČILO O DOSEŽENIH NEPOSREDNIH EKONOMSKIH UČINKIH
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
PR08
opis stanja
-  EUR                              Planirani letni učinki
(vnesti naziv projekta)
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
0 EUR
0 EUR
0 EUR
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
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Slika 8: Obrazec PR09 – stimulacija vodje in članov projektnega tima 
 
Vir: Poslovnik kakovosti organizacije (2016) 
4.1.7 ZAKLJUČEK PROJEKTA 
Doseženi rezultati projekta se prikazujejo poslovodstvu še pol leta po prvi analizi. Ko preteče 
obdobje enega leta, vodja projekta naredi zaključno analizo, ki jo posreduje pomočniku 
direktorja, ki o podatkih obvesti poslovodstvo in dokumentacijo arhivira. 
4.2 NADZOR INVESTICIJ PO SISTEMU PRINCE2 
4.2.1 NAMEN NADZORA 
Spremembe specifikacije ali obsega lahko potencialno uničijo vsak projekt, razen v primeru, 
da je projekt skrbno nadzorovan. Nadzor sprememb pomeni oceno učinka možnih 
sprememb, njihov pomen, njihove stroške presoje in odločitve vodstva o tem, ali naj se 
vključijo ali ne. Vse odobrene spremembe morajo ostati na ravni proračuna projekta. V 
vsakem projektu obstajajo potrebe po upravljanju z ustreznimi dokumenti. Na podlagi tega 
lahko kdorkoli iz projektnega tima zahteva spremembe in predlaga dobre ideje, ki se 
nanašajo na težave pri izpolnjevanju zahtev. Metoda po sistemu PRINCE2 uporablja nadzor 
sprememb kot skupni postopek za zajemanje in poleg tega evidentira vsa vprašanja, ki se 
nanašajo na projekt. (Prince2, 2005, str. 285) 
interna šifra projekta:
Datum zaključka projekta:
Datum priprave predloga stimulacije:
11a.1. USPEŠNOST PROJEKTA
Obseg projekta
Pomen izvedbe projekta za organizacijo
Realizacija vizije in ciljev
Terminska odstopanja:
Stroškovna odstopanja:   EUR
Doseženi neposredni ekonomski učinki izvedbe projekta  
Doseženi posredni učinki izvedbe projekta PR07
faktor
11a.2. USPEŠNOST POSAMEZNIKA
Na osnovi ugotovljene uspešnosti izvedbe in doseženih rezultatov projekta 
,
potrjujem izvedbo stimulacije :
pobudnik ideje:
SKUPAJ
 
 
 
 
PR09 Stimulacija vodje in članov projektnega tima
 
 
ime in priimek aktivnosti odgovorno izvedba 
glavni direktor:
eur
 
 
 
 
  
interna šifra :   
bruto znesek - nematerialna stimulacija
 
 
 
 
 
skupna 
 
 dni %
%
 
reakcija v samostoj- delo v 
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4.2.2 VPRAŠANJA, KI SE POJAVIJO PRI VODENJU PROJEKTA 
Cilj je zajeti vsa vprašanja, ki se pojavijo/pojavljajo, jih kategorizirati in evidentirati v 
dnevnik projekta. Vprašanja se lahko pojavijo kadarkoli med projektom in od kogarkoli, saj 
vedno obstaja interes za projekt in njegov izid. 
Vprašanje je lahko vse, kar ima posledice in vpliva na projekt. 
Vprašanja projekta lahko vsebujejo: 
a) spremembe v zahtevah (v projektu), 
b) spremembe zaradi okolja projekta, in sicer zaradi: 
‒ sprememb zakonov, 
‒ novega dobavitelja, 
‒ reorganizacije podjetja, 
‒ pravnih sprememb, 
‒ spremembe člana v projektnem timu, 
‒ programskih sprememb, 
‒ vpliva konkurence, 
b) svetovanje v primeru ogroženosti projekta, 
c) poizvedbo glede vseh vidikov projekta, 
d) pričakovanje tveganj, ki se pojavljajo. 
Reševanje vprašanj projekta bo vključevalo: 
‒ uradno beleženje vseh vprašanj v zvezi s projektom in 
‒ presojevanje vprašanj v zvezi s projektom. 
Ukrepi, ki so potrebni za raziskavo, so zapisano v poglavjih 4.2.3 in 4.2.4. (Prince2, 2005, str. 
285–286) 
4.2.3 RAVNI POOBLASTIL 
Na začetku projekta je treba določiti osebo, ki je pooblaščena za potrjevanje oz. odobritev 
sprememb, ker je v nasprotnem primeru protislovno s potrjenim projektom, ki ga je potrdila 
uprava projekta (preden se spremembe vpeljejo). 
Treba si je zastaviti naslednji vprašanji: 
‒ Ali je projektni svet pripravljen, da pregleda vsa vprašanja/tveganja, ki so se pojavila in 
ki jih zaznavamo? 
‒ Ali se pregledajo samo vprašanja, ki so napisana prioritetno? 
Projektni svet mora sprejeti odločitve, preden se projekt »zapelje« izven začrtanih planov 
in ciljev projekta. V nekaterih primerih uprava podjetja pooblasti določeno skupino ljudi za 
delegiranje pristojnosti sprememb. (Prince2, 2005, str. 286) 
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4.2.4 SPREMEMBA PRORAČUNA PROJEKTA 
Vedno, kadar obstaja težnja po spremembi proračuna projekta, mora uprava podjetja 
preučiti odprta vprašanja, zakaj nastaja potreba po spremembi proračuna projekta. Če pride 
do odločitve, da se poveča proračun projekta, uprava sprejme sklep, s katerim odločitev 
potrdi ali zavrne. Poleg tega se vedno pojavijo dodatna vprašanja, kot sta: 
‒ Kaj bodo prinesle nove spremembe? 
‒ Ali bo projektni svet za vsako spremembo spremenil terminski plan projekta in obseg 
del? 
V primeru, da je stopnja sprememb v projektu nizka, je priporočljivo, da organ, ki je zahteval 
spremembo, pripravi oz. ustanovi proračun za spremembe. S tem se lahko izognemo 
določenemu število tveganj, kjer obstaja možnost, da bo napoved tveganja visoka. Če je 
bila sprememba proračuna potrjena in dodeljena, obstajata dogovor in sklep, kako je treba 
spremenjeni proračun uporabiti ob njegovi izdaji. (Prince2, 2005, str. 287–288) 
4.2.5 CELOVITOST SPREMEMB 
Vprašanj, ki se pojavijo v projektu, ne smemo obravnavati ločeno. Zato obstajajo vidiki, ki 
bodo predstavljeni v naslednjih podpoglavjih. 
4.2.5.1 Koristi/vodenje poslovnega primera 
Vprašanja projekta je treba obravnavati glede na koristi, ki jih prinašajo in ponujajo, in 
glede na to, kakšen je njihov vpliv na poslovni primer. (Prince2, 2005, str. 288) 
4.2.5.2 Dnevnik tveganj 
Vprašanja projekta, ki so zabeležena v dnevniku tveganj, je treba obravnavati po načelu 
tveganj, in sicer moramo odgovoriti na vprašanja: 
‒ Ali bo to vplivalo na obstoječo nevarnost? 
‒ Ali bomo s tem ustvarili nova tveganja? 
‒ Ali je bilo to že predvideno kot del procesa upravljanja s tveganji in mehanizmom za 
ravnanje? (Prince2, 2005, str. 288) 
4.2.5.3 Čas, stroški, funkcija tveganja ravnotežja 
Obstajati mora ravnotežje med prednostjo, doseženo z vključitvijo sprememb in časa, 
stroški in tveganji za njegovo izvajanje. Zadeva je prikazana na sliki ravnotežja. Odgovoriti 
moramo na vprašanja: Ali si projekt lahko privošči zamudo? Ali se lahko najdejo dodatna 
sredstva oz. ali bodo spremembe prihranile čas in denar? Ali je to prava in dobra pot 
projekta za potrošnjo dodatnega proračuna? Ali je to preveč tvegano? Ali s spremembami 
počakamo, dokler se projekt, ki je bil potrjen in se izvaja, ne konča? (Prince2, 2005, str. 288) 
  
44 
 
Slika 9: Ravnotežje med tveganjem, časom in stroškom ter kaj od tega dobi kupec 
 
Vir: Prince2 (2005, str. 288) 
4.2.5.4 Projekt kot del programa 
Če je projekt del programa, je treba upoštevati tudi vpliv sprememb na programu kot celoti. 
To ima lahko vpliv tudi na druge projekte, ki niso nujno del programa. Postopki za nadzor 
sprememb projekta in programa morajo biti narejeni v harmoniji. (Prince2, 2005, str. 289) 
4.2.6 UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI IN KONFIGURACIJAMI 
Postopek, ki se uporablja za nadzor vprašanj, ki se pojavijo med projektom, je treba vključiti 
s pristopom upravljanja konfiguracij, kot je opredeljeno v načrtu upravljanja konfiguracije. 
Vodje projektov morajo neprestano iskati nove načine, kako izboljšati projektne stroške, 
terminske plane in učinkovitost projekta. Nove načine je treba zabeležiti tako kot vprašanja, 
ki se pojavijo. Končni rezultat se zabeleži v dnevnik projekta. (Prince2, 2005, str. 289) 
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5 PRIMERJAVA UPRAVLJANJA S TVEGANJI  
5.1 PRIMERJAVA UPRAVLJANJA S TVEGANJI MED POSTOPKOMA PO 
METODAH ORGANIZACIJE IN METODI PRINCE2 
Glede na literaturo in prakso po metodah vodenja naše organizacije ter PRINCE2 sem 
pripravil analizo posameznih faz, ki so si po vsebini podobne oz. se med seboj lahko 
primerjajo. 
Faze upravljanja s tveganji po metodi PRINCE2 za: 
‒ pripravo projektne dokumentacije, 
‒ pripravo projektne naloge in 
‒ uradno avtorizacijo projekta 
se primerjajo po obrazcu PR01, ki vsebuje naslednje faze: 
‒ idejo, 
‒ predstavitev osnovne zamisli, 
‒ pripravo osnovne projektne dokumentacije in 
‒ predstavitev osnovne projektne dokumentacije. 
Faze upravljanja s tveganji po metodi PRINCE2 za: 
‒ načrt upravljanja s tveganji, 
‒ načela tveganja,  
‒ tolerance tveganja, 
‒ odgovornost tveganja, 
‒ lastništvo tveganja, 
‒ cikel obvladovanja tveganja, 
‒ upravljanje s tveganji (načrti in viri), 
‒ profil tveganja, 
‒ poročanje in obvladovanje tveganja, 
‒ opredelitve poslovnega modela in obvladovanja tveganj, 
‒ avtorizacije faze projekta, 
‒ avtorizacija plana dejavnosti, 
‒ potrditev delovnih paketov, 
‒ identifikacijo potencialnih nevarnosti 
‒ soodvisnost, 
‒ osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti, 
‒ identifikacijo potencialnih nevarnosti, 
‒ soodvisnost in 
‒ osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti 
se primerjajo po obrazcu PR02, ki vsebuje naslednje faze: 
a) interna soglasja, ki vsebujejo: 
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‒ finančno službo, 
‒ računovodsko službo, 
‒ kontroling, 
‒ nabavno službo in 
‒ pravno službo, 
b) definicijo projekta, ki vsebuje: 
‒ vizijo projekta, 
‒ cilje projekta in 
‒ temeljne poudarke projekta, 
c) organizacijsko strukturo projekta, 
d) tabelo faz, nalog in dokumentacijo, ki obsega: 
‒ tabelo faz in nalog ter 
‒ potrebno upravno in projektno dokumentacijo, 
e) terminski plan projekta, 
f) tabelo tvega, 
g) stroške projekta, 
h) ekonomske učinke projekta, in sicer: 
‒ neposredne ekonomske učinke in 
‒ posredne ekonomske učinke, 
i) kadrovske potrebe, 
j) priloge, ki vsebujejo: 
‒ opis problematike, 
‒ specifikacijo del in opreme za projekt ter 
‒ projektna tveganja. 
Faze upravljanja s tveganji po metodi PRINCE2: 
‒ za reševanje odprtih vprašanj, 
‒ za monitoring izvedbe dejavnosti, 
‒ v primeru odstopanja od plana in 
‒ za poročanje 
se primerjajo po obrazcih PR05 in PR14, ki vsebujeta fazo redno mesečno poročilo projekta. 
Faze upravljanja s tveganji po metodi PRINCE2 se uporabljajo za odločanje ad hoc (za 
odločanje po metodi ad hoc). 
Tabela 1: Primerljive faze upravljanja s tveganji po metodah naše organizacije in 
metodi PRINCE2 
Faze naše organizacije Primerljivo Faze po metodi PRINCE2 
Idejni predlog PR01 JE Priprava osnovne projektne dokumentacije 
Idejni predlog PR01 JE Priprava projektne naloge 
Idejni predlog PR01 JE Uradna avtorizacija projekta 
Predlog projekta PR02 JE Načrt upravljanja s tveganji 
Predlog projekta PR02 JE Načela tveganja 
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Faze naše organizacije Primerljivo Faze po metodi PRINCE2 
Predlog projekta PR02 JE Tolerance tveganj 
Predlog projekta PR02 JE Odgovornosti tveganj 
Predlog projekta PR02 JE Lastništva tveganja 
Predlog projekta PR02 JE Cikli obvladovanja tveganja 
Predlog projekta PR02 JE Analize tveganja 
Predlog projekta PR02 JE Upravljanje s tveganji (viri, načrti) 
Predlog projekta PR02 JE Profil tveganja 
Predlog projekta PR02 JE 
Opredelitev poslovnega modela in 
obvladovanja tveganj 
Predlog projekta PR02 JE Avtorizacija/potrditev projekta 
Predlog projekta PR02 JE Analiza nevarnosti 
Predlog projekta PR02 JE Opredelitev nevarnosti in ukrepi za preprečitev 
Predlog projekta PR02 JE Avtorizacije faze projekta 
Predlog projekta PR02 JE Avtorizacija plana dejavnosti 
Predlog projekta PR02 JE Potrditev delovnih paketov 
Predlog projekta PR02 JE Identifikacija potencialnih nevarnosti 
Predlog projekta PR02 JE Soodvisnost  
Predlog projekta PR02 JE 
Osredotočenost na predhodno zaznavanje 
nevarnosti 
Predlog projekta PR02 JE Ravni pooblastil 
Predlog projekta PR02 JE Nadaljnje obvladovanje tveganja 
 
Vir: Lasten (2016) 
Opisna predstavitev faz in postopkov upravljanja s tveganji po metodah naše organizacije 
in metodi PRINCE2 je predstavljena v tretjem poglavju diplomskega dela, ki govori o 
upravljanju s tveganji. 
5.2 PRIMERJAVA NADZORA MED POSTOPKOMA PO METODAH 
ORGANIZACIJE IN METODI PRINCE2 
Glede na literaturo in prakso po metodah vodenja naše organizacije ter metodi PRINCE2 
sem pripravil analizo posameznih faz, ki so si po vsebini podobne oz. se med seboj lahko 
primerjajo. 
Faze nadzora po metodi PRINCE2 za: 
‒ namen nadzora, 
‒ vprašanja, ki se pojavijo pri vodenju projekta, in 
‒ spremembo proračuna projekta 
se primerjajo po obrazcih PR05 in PR14, ki vsebujeta naslednje faze: 
‒ spremljanje in nadzor izvedbe projekta, 
‒ poročanje vodje projekta,  
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‒ zaključno poročilo in 
‒ mesečno poročilo pomočnika za projektno vodenje. 
Faze nadzora po metodi PRINCE2 za: 
‒ ravni pooblastil, 
‒ celovitost sprememb, 
‒ dnevnik tveganj ter 
‒ čas, stroške in funkcije tveganja ravnotežja 
se primerjajo po obrazcu PR02, ki vsebuje fazo projektna praksa. 
Faze nadzora po metodi PRINCE2 za koristi vodenja poslovnega primera. 
Ta faza se obravnava že v fazi PR02, zato je ne posebej obravnavamo. 
Ostali fazi nadzora po postopku organizacije sta: 
‒ spremljanje doseženih učinkov z obrazcem PR08 in 
‒ stimulacija PR09. 
Tabela 2: Primerljive faze nadzora po metodah naše organizacije in metodi PRINCE2 
Faze naše organizacije Primerljivo Faze po metodi PRINCE2 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE Poročanje in obvladovanje tveganja 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE Reševanje odprtih vprašanj pri projektu 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE Monitoring izvedbe dejavnosti 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE V primeru odstopanja od plana 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE Poročanje  
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE Namen nadzora 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 JE Sprememba proračuna projekta 
Redno mesečno poročilo o izvedbi projekta PR05 NI Dnevnik tveganj 
 
Vir: Lasten (2016) 
Opisna predstavitev faz in postopkov nadzora po metodah naše organizacije in metodi 
PRINCE2 je predstavljena v četrtem poglavju diplomskega dela, ki govori o nadzoru. 
 
Tabela 3: Druge faze nadzora po metodah naše organizacije in metodi PRINCE2 
Faze naše organizacije 
Primerljiv
o Faze po metodi PRINCE2 
Predlog investicijske koordinacije PR14 JE Odločitve ad hoc 
Predlog investicijske koordinacije PR14 JE Reševanje odprtih vprašanj 
Zaključno poročilo PR07   
Poročilo o doseženih neposrednih 
ekonomskih učinkih PR08 
Projektna praksa JE Celovitost sprememb 
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Faze naše organizacije 
Primerljiv
o Faze po metodi PRINCE2 
Poročilo o doseženih neposrednih 
ekonomskih učinkih PR08 
JE Koristi vodenja poslovnega modela 
Stimulacija vodje in članov projektnega tima 
PR09   
Zaključno poročilo PR07 JE Čas, stroški in funkcija tveganja 
ravnotežja 
 
Vir: Lasten (2016) 
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6 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE 
Na osnovi opravljene analize literature in analize dokumentacije poslovnika naše 
organizacije sem prišel do naslednjih ugotovitev. 
Naša organizacija, oddelek projektnega vodenja, posluje po postopku, katerega faze so 
primerljive s postopki priznanih slovenskih avtorjev projektnega vodenja. Poslovnik 
kakovosti naše organizacije za projektno vodenje je primerljiv s fazami projektnega vodenja 
slovenskih avtorjev Renata Goloba, dr. Antona Hauca in Aljaža Stareta. 
Za analizo oz. primerjavo sem vzel postopek po metodi PRINCE2, ki je ena izmed najboljših 
praks vodenja projektov v svetu.  
Postopki vodenja naše organizacije so optimizirani tako, da določene segmente, ki jih glavna 
primerjava po metodi PRINCE2 razdeljuje na mnogo več faz, združujejo (več faz je 
združenih v eno). 
Upravljanje s tveganji: 
Po metodi PRINCE2 za pripravo projektne dokumentacije, pripravo projektne naloge in 
uradno avtorizacijo projekta se vsaka faza obravnava posebej, kar omogoči čas, ki je za 
projekt zelo pomemben. Po metodi naše organizacije so faze združene v en obrazec, ki se 
imenuje PR01, kjer je vse omenjeno združeno v en dokument, ki je medsebojno povezan, 
saj na ta način lepše in lažje razberemo celoten postopek od ideje do izvedbe oz. potrditve. 
Po metodi PRINCE2 za načrt upravljanja s tveganji, načela tveganj, toleranco tveganj, 
odgovornost tveganj, lastništvo tveganj, cikel obvladovanja tveganja, analizo tveganja, 
profil tveganja, poročanje in obvladovanje, identifikacijo potencialnih nevarnosti, 
soodvisnost in osredotočenost na predhodno zaznavanje nevarnosti po metodi naše 
organizacije imamo vse to združeno v obrazcu PR02, ki ga imenujemo predlog projekta. 
Nadzor: 
Po metodi PRINCE2 je nadzor razdelan v več faz od reševanja odprtih vprašanj, monitoringa 
izvedbe dejavnosti, odstopanja od plana, poročanja in namena nadzora do vprašanj, ki se 
pojavijo pri vodenju projekta, ravni pooblastil, sprememb proračuna projekta, celovitosti 
sprememb, koristi vodenja ter časa, stroškov in funkcije tveganja. Nadzor v naši družbi je 
uveden z obrazcem PR05, ki ga imenujemo redno mesečno poročilo, obrazcem PR14, ki ga 
imenujemo predlog sklepa investicijske koordinacije, obrazcem PR08, ki ga imenujemo 
spremljanje doseženih učinkov, obrazcem PR09, ki ga imenujemo stimulacija, in obrazcem 
PR07, ki ga imenujemo zaključek projekta. 
Glede na primerjavo menim, da upravljanje s tveganji in nadzorom zadostuje oz. je celo 
boljše od nekaterih, ki jih uporabljajo drugi avtorji, vodje projektov in organizacije. 
Moj predlog na področju upravljanja s tveganji, ki bi bil priporočljiv za našo družbo, je tako 
imenovan RISK MENEDŽMENT LOG oziroma DNEVNIK TVEGANJ. Z dnevnikom tveganj si 
lahko dnevno pomagamo pri izvedbi projekta. Dnevnik tveganj vodji projekta pomaga oz. 
ga opozarja na tveganja, ki so opredeljena že v začetni fazi projekta (ki jih pričakujemo) in 
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na katera smo pripravljeni, poleg tega pa nas prek tekočega dogajanja na projektu 
opozarja, kaj se nam lahko pokaže danes, jutri in v nadaljevanju. Resda imamo tveganja 
razdelana že v začetni fazi, ko pripravljamo obrazec PR02, kjer imamo opredeljeno zunanje 
in notranje tveganje, vendar bi bilo treba po moji oceni kreirati obrazec, imenovan 
dnevnik tveganj, ki bi ga vodja projekta tedensko izpolnjeval in na ta način tveganje še 
bolj približal naši družbi; tako bi bila nanj še bolj pripravljena, kot že je. Dnevnik tveganj, ki 
bi ga vodja projekta tedensko predložil direktorju za vodenje investicij, bi se obravnaval 
tedensko v zasedbi vodje projekta, direktorja investicij, člana poslovodstva za finance in 
računovodstvo ter ožjega projektnega tima, zadolženega za administracijo. Na podlagi tega 
bi imeli še večji in boljši nadzor glede na to, da po raziskani literaturi lahko rečemo, da je 
postopek vodenja investicij naše družbe primerljiv z najboljšimi praksami.
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7 ZAKLJUČEK 
S pomočjo strokovne literature sem analiziral vodenje investicij po eni izmed najboljših in 
svetovno priznanih metod, PRINCE2, ter ga primerjal z vodenjem investicij oz. investicijskih 
projektov naše organizacije. 
Glede na ključne faze, kot sta upravljanje s tveganji in nadzor, sem postavil in analiziral dve 
hipotezi, ki sta:  
Hipoteza 1: Pregled in primerjava upravljanja s tveganji na področju delovanja po sistemu 
vodenja investicij v družbi v primerjavi z metodo PRINCE2. Hipotezo bom preveril v poslovni 
dokumentaciji vodenja investicij organizacije in dokumentaciji po metodi PRINCE2 ter 
ostalimi viri. 
Hipoteza 1 je analizirana in primerjana z metodo PRINCE2 in ostalo literaturo, ki je 
navedena. Po pregledu strokovne literature je analiza pokazala, da je upravljanje s tveganji 
naše organizacije primerljivo s postopkom po metodi PRINCE2 in ostalima slovenskima 
avtorjema, dr. Antonom Haucem in Aljažem Staretom. Poleg teh sem preveril tudi literaturo 
na spletu, ki je podobno zasnovana. Lahko trdim, da naš postopek zagotavlja kakovost na 
ravni, kot je prakticirana po sistemu najboljših praks. 
Hipoteza 2: Pregled in primerjava nadzora na področju delovanja po sistemu vodenja 
investicij v družbi v primerjavi z metodo PRINCE2. Hipotezo bom preveril v poslovni 
dokumentaciji vodenja investicij organizacije in dokumentaciji po metodi PRINCE2 ter 
ostalih virih. 
Hipoteza 2 je analizirana in primerjana z metodo PRINCE2 in ostalo literaturo, ki je 
navedena. Po pregledu strokovne literature je analiza pokazala, da je upravljanje s tveganji 
naše organizacije primerljivo s postopkom po metodi PRINCE2 ter slovenskima avtorjema, 
dr. Antonom Haucem in Aljažem Staretom. Poleg teh sem preveril tudi literaturo na spletu, 
ki je podobno zasnovana. Lahko trdim, da naš postopek zagotavlja kakovost na ravni, kot 
je prakticirana po sistemu najboljših praks. 
Za zaključek lahko potrdim, da je namen analize dosežen. Z diplomskim delom lahko 
oddelku projektov v naši družbi predstavim analizo in predlog izboljšave na področju 
upravljanja s tveganji. Nadzor je v naši družbi zagotovljen z odličnimi metodami, ki ustrezajo 
standardu najboljših praks. 
Cilj analize sem dosegel. Analizo sem predstavil direktorju za investicije, ki se z mojo oceno 
strinja in jo bo uporabil za nadaljnje vodenje investicij. Posebej moram poudariti, da je 
postopek vodenja investicij v naši organizaciji v zgodovini že začrtal in vpeljal g. Renato 
Golob, ki je bil vodja investicij v preteklosti, in da se je na podlagi njegove knjige z naslovom 
Direktor se odloči (Ljubljana 2002, GV Založba) v naši družbi ustanovil oddelek za projektno 
vodenje. Postopke, ki jih je vpeljal g. Renato Golob, še danes uspešno uporabljamo, le da 
smo določene združili, nekatere pa nadgradili. 
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